

Số: *1492/QĐ-UBND*

*Đắk Nông, ngày 07 tháng 9 năm 2021*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu 02 Tiểu dự án: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cư Jút và huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (đợt 2)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Hiệp định vay (khoản vay số 3745-VIE(COL)), Hiệp định viện trợ không hoàn lại (khoản viện trợ số G0630, G0631 – VIE) đã ký giữa Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Hiệp định dự án đã ký giữa UBND các tỉnh và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);*

*Căn cứ Quyết định số 2416/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng hạn hán” (WEIDAP /ADB8) do ADB tài trợ;*

*Căn cứ Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 của HĐND tỉnh Đắk Nông về thông qua kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn (nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương) giai đoạn 2021-2025;*

*Căn cứ Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 11/7/2018; Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh khoản 12, 15 điều 1 Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 tiểu dự án:*

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 11/7/2018; Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh khoản 12, 15 Điều 1 Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 tiểu dự án: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh khoản 3, khoản 14 Điều 1, khoản 1, Điều 2 Quyết định số 1073/QĐ-UBND và Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 02 tiểu dự án: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cư Jút, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ thư không phản đối của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) ngày 12/7/2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 44/TTr-BQL ngày 16/8/2021, đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 249/BC-SKH-GS&TTr ngày 27/8/2021 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu 02 Tiểu dự án: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cư Jút và huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (đợt 2).

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu 02 Tiểu dự án: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cư Jút và huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (đợt 2), cụ thể:

1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu 02 Tiểu dự án: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cư Jút và huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (đợt 1) với tổng giá trị là 946.000.000 đồng (Chín trăm bốn mươi sáu triệu đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

- Lý do điều chỉnh: Dự án sử dụng nguồn vốn ODA, phải qua nhiều lần xin ý kiến nhà tài trợ (Ngân hàng ADB), không kịp thực hiện lựa chọn nhà thầu theo thời gian đã phê duyệt. Vì vậy, điều chỉnh lại thời gian để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp thực tế triển khai. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông.



2. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu 02 Tiểu dự án: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cư Jút và huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (đợt 2) với tổng giá trị là 385.698.027.000 đồng (*Ba trăm tám mươi lăm tỷ, sáu trăm chín mươi tám triệu, không trăm hai mươi bảy nghìn đồng chẵn*), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

## **Điều 2.**

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Trong quá trình thực hiện, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu, đảm bảo triển khai dự án đúng quy định và không gây nợ đọng; phần vốn còn thiếu (ODA) phải tích cực chủ động phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu cấp thẩm quyền kiến nghị bổ sung theo tiến độ dự án, giải ngân của Hiệp định đã ký.

- Lựa chọn các gói thầu ưu tiên phù hợp nguồn vốn dự kiến bố trí cho dự án để thực hiện trước, tránh phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định của Luật Đầu tư công. Chỉ phát hành hồ sơ mời thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu khi đã đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu năm 2013. Cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu (nếu cần) theo quy định tại Điều 35 Luật Đấu thầu năm 2013.

- 02 Gói thầu thuộc hạng mục các hoạt động chung, gồm: Gói thầu số CPO-C-07: Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho ứng dụng các hệ thống tưới tiết kiệm (Hợp phần 3) và Gói thầu số CPO-C-06: Tư vấn xây dựng hệ thống kỹ thuật quản lý tiểu dự án do Ban CPO tổ chức đấu thầu và trực tiếp quản lý theo quy định của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB).

- Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và nhà tài trợ; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định.

- Đối với gói thầu chỉ định thầu thuộc nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác nội dung dung hồ sơ, giá các gói thầu trình thẩm định tại Tờ trình số 44/TTr-BQL ngày 16/8/2021 và giải trình tại Báo cáo số 185/BC-BQL ngày 20/8/2021.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 249/BC-SKH-GS&TTr ngày 27/8/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định pháp luật.



**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /..*ml*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm HCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN(L).



**CHỦ TỊCH**

**Hồ Văn Mười**



**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG (đợt 2)**

**02 Tiểu dự án: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cư Jút và huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, thuộc dự án: Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (ADB8) tỉnh Đắk Nông (đợt 2)**

*(Kèm theo Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)*

**I. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt (Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 24/3/2020) :**

*ĐVT: đồng*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Gói thầu số 04 TVCM-Đ.Mil: Cắm mốc ranh giới giải phóng mặt bằng (GPMB)	451.000.000	Đối ứng ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2020	Trọn gói	30 ngày	
2	Gói thầu số 05 TVCM-C.Jut: Cắm mốc ranh giới giải phóng mặt bằng (GPMB)	495.000.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2020	Trọn gói	30 ngày	
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>946.000.000</b>	<i>Chín trăm bốn mươi sáu triệu đồng chẵn</i>						

**II. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (Mới) :**

*ĐVT: đồng*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Gói thầu số 04 TVCM-Đ.Mil: Cắm mốc ranh giới giải phóng mặt bằng (GPMB)	451.000.000	Đối ứng ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý III/2021 - Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày	
2	Gói thầu số 05 TVCM-C.Jut: Cắm mốc ranh giới giải phóng mặt bằng (GPMB)	495.000.000		Chỉ định thầu		Quý III/2021 - Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày	
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>946.000.000</b>	<i>Chín trăm bốn mươi sáu triệu đồng chẵn</i>						



**III. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung:**

*DVT: đồng*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Gói thầu số DN-W-01: Xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa hệ thống hồ chứa và trạm bơm tại Đắc Mil (bao gồm xây dựng, thiết bị, dự phòng và hạng mục chung)	89.199.541.000	Vốn vay ngân hàng Châu Á (ADB) và đối ứng ngân sách tỉnh	NCB (Đấu thầu cạnh tranh trong nước)	1S1E (một giai đoạn một túi hồ sơ)	Quý IV/2021 - Quý II/2022	Đơn giá điều chỉnh	720 ngày	
2	Gói thầu số DN-W-02: Xây dựng (10) đập dâng ở Cư Jút (bao gồm xây dựng, dự phòng và hạng mục chung)	154.884.924.000		NCB (Đấu thầu cạnh tranh trong nước)	1S1E (một giai đoạn một túi hồ sơ)	Quý IV/2021 - Quý II/2022	Đơn giá điều chỉnh	720 ngày	
3	Gói thầu số DN-W-03: Xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa tuyến kênh và đập dâng tại Đắc Mil (bao gồm xây dựng, thiết bị, dự phòng và hạng mục chung)	126.068.714.000		NCB (Đấu thầu cạnh tranh trong nước)	1S1E (một giai đoạn một túi hồ sơ)	Quý IV/2021 - Quý II/2022	Đơn giá điều chỉnh	720 ngày	
4	Gói thầu số DN-C-01: Tư vấn giám sát thi công xây dựng các gói thầu DN-W-01, DN-W-02, DN-W-03	4.655.236.000		CQS (Lựa chọn nhà thầu theo chất lượng tư vấn)	1S2E (một giai đoạn hai túi hồ sơ)	Quý IV/2021 - Quý II/2022	Trọn gói	720 ngày	
5	Gói thầu số 06TV-ADB8-Cư Jút: Trích đo bản đồ giải thửa	495.000.000	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý III/2021 - Quý I/2022	Trọn gói	720 ngày	
6	Gói thầu số 07TV-ADB8-Đắc Mil: Trích đo bản đồ giải thửa	495.000.000		Chỉ định thầu		Quý III/2021 - Quý I/2022	Trọn gói	720 ngày	
7	Gói thầu số 08TV-ADB8: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, tiểu dự án Cư Jút	252.145.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2021	Trọn gói	30 ngày	



8	Gói thầu số 09TVKTC.J-ADB8- Kiểm toán dự án hoàn thành tiêu dự án huyện Cư Jút	1.423.208.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II- IV/2023	Trọn gói	720 ngày	
9	Gói thầu số 10TVKTD.M- ADB8- Kiểm toán dự án hoàn thành tiêu dự án huyện Đắk Mil	1.487.525.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II- IV/2023	Trọn gói	720 ngày	
10	Gói thầu số 11LPA DB.DM: Lập phương án đền bù tiêu dự án Đắk Mil	350.000.000		Chi định thầu		Quý III/2021 - Quý I/2022	Trọn gói	720 ngày	
11	Gói thầu số 12LPA DB.CJ: Lập phương án đền bù tiêu dự án Cư Jút	350.000.000		Chi định thầu		Quý III/2021 - Quý I/2022	Trọn gói	720 ngày	
12	Gói thầu số 13TVDTKSM: Tư vấn điều tra, khảo sát môi.	495.000.000		Chi định thầu		Quý III/2021 - Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày	
13	Gói thầu số 14XLM.DM-ADB8: Xử lý môi.	2.513.199.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2021 - Quý I/2022	Trọn gói	120 ngày	
14	Gói thầu số CPO-C-07: Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho ứng dụng các hệ thống tưới tiết kiệm (Hợp phần 3)	1.925.128.000	Vốn vay ngân hàng Châu Á (ADB), đối ứng ngân sách tỉnh	QCBS (Lựa chọn trên chất lượng và chi phí)	BTP (theo quy định của ADB)	Quý III, IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	
15	Gói thầu số CPO-C-06: Tư vấn xây dựng hệ thống kỹ thuật quản lý tiêu dự án	1.103.407.000	Đối ứng ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2021 - Quý I/2022	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>385.698.027.000</b>	<i>(Ba trăm tám mươi lăm tỷ, sáu trăm chín mươi tám triệu, không trăm hai mươi bảy nghìn đồng chẵn)</i>						

