

Số: **2074** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **29** tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Đắk Glong

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 544/QĐ-UBND, ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017-2020 huyện Đắk Glong;

Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-UBND, ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng các công trình thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Đắk Glong;

Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-UBND, ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017(đợt 2);

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án xây dựng huyện Đắk Glong (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 75/TTr-DA, ngày 07/12/2017 và Báo cáo thẩm định số 435/BC-SKH-TĐ, ngày 19/12/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Đắk Glong ; Kết quả thẩm định số 108/KQTĐ-SXD ngày 07/7/2017 của Sở Xây dựng thông báo kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Đắk Glong, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. UBND huyện Đắk G'long có trách nhiệm thẩm định và bố trí nguồn vốn Ngân sách huyện (5,5 tỷ đồng theo chủ trương của UBND tỉnh tại Quyết định số 544/QĐ-UBND, ngày 30/3/2017) để đầu tư hoàn thành các dự án theo đúng tiến độ. Việc thẩm định nguồn vốn Ngân sách huyện phải thực hiện trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu; đầu tư thiết bị cho các công trình khi đi vào hoạt động có hiệu quả theo cam kết tại văn bản số 22958/CV-UBND ngày 09/8/2017 của UBND huyện Đắk Glong.

2. Ban quản lý dự án xây dựng huyện Đắk Glong chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo việc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đúng lộ trình theo Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, ngày 08/9/2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính; tuân thủ các quy định hiện hành và tuân thủ các quy định hiện hành.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và pháp lý trong thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị, đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong; Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng huyện Đắk Glong; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMT TQVN tỉnh (để phối hợp);
- UBMT TQVN huyện Đắk Glong (để giám sát);
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC; Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (Tr).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Các công trình thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Đắk G'long

(Phụ lục kèm theo Quyết định số **2074** /QĐ-UBND, ngày **29** tháng **12** năm 2017)

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | |
|-----|--|---|---|-----------------------------|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|----------|
| 1 | Tư vấn thiết kế kỹ thuật - dự toán | 499.112.000 | Vốn trái phiếu chính phủ và ngân sách huyện | Chỉ định thầu | | Quý IV/2017- Quý I/2018 | Trọn gói | 60 ngày | |
| 2 | Thi công xây dựng công trình Nhà lớp học 06 phòng Trường mẫu giáo Hoa Mai | 2.982.339.000 Trong đó: Chi phí dự phòng: 224.323.000 | | | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Quý I,II/2018 | Trọn gói | 360 ngày |
| 3 | Thi công xây dựng công trình Nhà lớp học 06 phòng Trường tiểu học Nguyễn Trãi + Phá dỡ nhà lớp học 03 phòng (01 nhà) | 3.086.543.000 Trong đó: -Chi phí dự phòng: 229.503.000 - Chi phí phá dỡ: 220.000.000 | | | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Quý I,II/2018 | Trọn gói | 360 ngày |
| 4 | Thi công xây dựng công trình Nhà lớp học 12 phòng Trường tiểu học Nơ Trang Long + Phá dỡ nhà lớp học 03 phòng (03 nhà) | 6.309.276.000 Trong đó: -Chi phí dự phòng: 533.097.000 - Chi phí phá dỡ: 220.000.000 | | | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Quý I,II/2018 | Trọn gói | 420 ngày |
| 5 | Thi công xây dựng công trình Nhà lớp học 02 phòng Trường mẫu giáo Hòa Mĩ, thôn Quảng Tiến | 980.779.000 Trong đó: Chi phí dự phòng: 61.440.000 | | | Chào hàng cạnh tranh | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Quý I,II/2018 | Trọn gói | 150 ngày |
| 6 | Thi công xây dựng công trình Nhà lớp học 04 phòng Trường mẫu giáo Hoa Đào | 1.981.559.000 Trong đó: Chi phí dự phòng: 142.882.000 | | | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Quý I,II/2018 | Trọn gói | 210 ngày |

h



| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|--|--|--|---|------------------------------|-------------------------------|---|---------------|-------------------------------|
| 7 | Thi công xây dựng công trình Nhà lớp học 12 phòng Trường tiểu học Lê Lợi | 6.050.706.000 Trong đó: Chi phí dự phòng: 502.226.000 | Vốn trái phiếu chính phủ và ngân sách huyện | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Quý I, II/2018 | Trọn gói | 420 ngày |
| 8 | Bảo hiểm xây dựng | 15.225.000 | | Chào hàng cạnh tranh | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Quý I, II/2018 | Trọn gói | Theo Luật kinh doanh bảo hiểm |
| 9 | Chi phí kiểm toán | 189.044.000 | | Chỉ định thầu | | Quý IV/2019 | Trọn gói | 60 ngày |
| Tổng giá trị các gói thầu (1+...+9) | | 22.094.583.000 | | | | | | |

h