

Số: **2082** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **29** tháng 12 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Đắk Mil**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-UBND, ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017-2020 huyện Đắk Mil;

Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-UBND, ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017(đợt 2);

Xét Quyết định số 196/QĐ-SXD, ngày 19/7/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Đắk Mil; Quyết định số 257/QĐ-SXD, ngày 21/9/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt điều chỉnh Khoản 13, Điều 1 Quyết định số 196/QĐ-SXD, ngày 19/7/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án xây dựng huyện Đắk Mil (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 96/TTr-BQLDA, ngày 01/12/2017 và Báo cáo thẩm định số 434/BC-SKH-TĐ, ngày 19/12/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Đắk Mil,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Đắk Mil, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



**Điều 2.** Ban quản lý dự án xây dựng huyện Đắk Mil chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo việc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đúng lộ trình theo Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, ngày 08/9/2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính; tuân thủ các quy định hiện hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và pháp lý trong thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị, đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil; Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng huyện Đắk Mil; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMT TQVN tỉnh (để phối hợp);
- UBMT TQVN huyện Đắk Mil (để Giám sát);
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (Tr).



**Trần Xuân Hải**

## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học

giai đoạn 2017 - 2020 huyện Đăk Mil

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 2082/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 12 năm 2017)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng Hạng mục: Nhà lớp học 05 phòng - Trường mẫu giáo Hòa Bình, xã Thuận An	2.754.759.000	Vốn trái phiếu chính phủ	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2017	Trọn gói	240 ngày
2	Thi công xây dựng Hạng mục: Nhà lớp học 04 phòng - Trường mầm non Hoa Pơ Lang, xã Đăk Gản	2.181.051.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2017	Trọn gói	240 ngày
3	Thi công xây dựng Hạng mục: Nhà lớp học 08 phòng - Trường tiểu học Trần Phú, xã Đăk Lao	3.653.967.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2017	Trọn gói	300 ngày
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng Hạng mục: Nhà lớp học 05 phòng - Trường mẫu giáo Hòa Bình, xã Thuận An	87.434.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2017	Trọn gói	Theo tiến độ thi công công trình
5	Tư vấn giám sát thi công xây dựng Hạng mục: Nhà lớp học 04 phòng - Trường mầm non Hoa Pơ Lang, xã Đăk Gản	69.225.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2017	Trọn gói	Theo tiến độ thi công công trình
6	Tư vấn giám sát thi công xây dựng Hạng mục: Nhà lớp học 08 phòng - Trường tiểu học Trần Phú, xã Đăk Lao	115.974.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2017	Trọn gói	Theo tiến độ thi công công trình
7	Bảo hiểm công trình	18.673.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2017	Trọn gói	Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm
8	Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	35.853.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2017	Trọn gói	60 ngày
9	Kiểm toán công trình	141.160.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2018	Trọn gói	60 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu (1+...+9)</b>		<b>9.058.096.000</b>						

**NON XÝ**