

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **660** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **02** tháng **5** năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo dãy phòng học 12 phòng cấp III, trường Trung học phổ thông Đắk Mil

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính Phủ, về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1944/QĐ-UBND, ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc điều chỉnh và bổ sung dự toán năm 2017 cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh;

Xét Quyết định số 27/QĐ-SXD, ngày 08/3/2017 của Giám đốc Sở Xây dựng, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo dãy phòng học 12 phòng cấp III, trường Trung học phổ thông Đắk Mil;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 491/TTr-SGD&ĐT, ngày 29/3/2018 và Báo cáo thẩm định số 108/BC-SKH-TĐ, ngày 19/4/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo dãy phòng học 12 phòng cấp III, trường THPT Đắk Mil,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo dãy phòng học 12 phòng cấp III, trường THPT Đắk Mil với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



(Handwritten signature)

Điều 2.

1. Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng và hiệu quả của dự án, tuân thủ đầy đủ, chặt chẽ các quy định hiện hành.

- Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư. Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống đấu thầu Quốc gia, đảm bảo việc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đúng lộ trình theo Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, ngày 08/9/2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 108/BC-SKH-TĐ, ngày 19/4/2018 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /<

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT;
- Lưu: VT, CNXD(Tr).

04

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa, cải tạo dây phòng học 12 phòng cấp III, trường THPT Đắk Mil

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 660 /QĐ-UBND, ngày 02 tháng 5 năm 2017)

ĐVT: đồng.

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn đấu thầu gói thầu thi công xây dựng công trình	2.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý II/2018	Trọn gói	20 ngày
2	Tư vấn thẩm định đấu thầu gói thầu thi công xây dựng công trình	2.000.000		Chỉ định thầu		Quý II/2018	Trọn gói	20 ngày
3	Chi phí quản lý dự án	20.026.000		Chỉ định thầu		Quý II/2018	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
4	Chi phí giám sát thi công xây dựng công trình	20.043.000		Chỉ định thầu		Quý II/2018	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
5	Thi công xây dựng công trình	631.521.000		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2018	Trọn gói	90 ngày
6	Bảo hiểm công trình	488.000		Chỉ định thầu		Quý II/2018	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm
7	Kiểm toán độc lập	11.102.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2018	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:		687.180.000						

h