

Số: **2090/QĐ-UBND**

Đắk Nông, ngày **26** tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Tuy Đức

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Tuy Đức;

Xét Quyết định số 214/QĐ-SXD ngày 11/9/2019 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt điều chỉnh Khoản 15, Điều 1 Quyết định số 172/QĐ-SXD ngày 31/10/2016; Quyết định số 247/QĐ-SXD ngày 05/11/2019 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt điều chỉnh Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 172/QĐ-SXD ngày 31/10/2016; Điều 1 Quyết định số 132/QĐ-SXD ngày 12/6/2017 của Sở Xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức tại Tờ trình số 119/TTr-QLDA&PTQĐ ngày 09/12/2019 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 487/BC-SKH-GS&TTr ngày 18/12/2019, về điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Tuy Đức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Tuy Đức với tổng giá trị các gói thầu là **743.939.000 đồng** (bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi ba triệu chín trăm ba mươi chín nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



Handwritten signature or mark.

- Lý do điều chỉnh: Do công tác giải phóng mặt bằng đã kéo dài thời gian thực hiện dự án, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu để phù hợp thực tế triển khai, thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 214/QĐ-SXD ngày 11/9/2019.

- Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức (Chủ đầu tư): Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành, nghiêm túc tuân thủ quy định của nhà tài trợ và thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý nội dung thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 487/BC-SKH-GS&TTr ngày 18/12/2019 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch.

3. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý nội dung phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 214/QĐ-SXD ngày 11/9/2019 và Quyết định số 247/QĐ-SXD ngày 05/11/2019.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *mv*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN(Tr).

4

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

Công trình: Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Tuy Đức

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông)

I. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt (Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông):

ĐVT: đồng

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Cung cấp lắp đặt thiết bị	919.510.000	Ngân sách tỉnh	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III năm 2017	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị gói thầu:								
(Chín trăm mười chín triệu, năm trăm mười nghìn đồng chẵn)								

II. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh:

ĐVT: đồng

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Cung cấp lắp đặt thiết bị	743.939.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý IV/2019 - Quý I/2020	Trọn gói	60 ngày
Tổng giá trị gói thầu:								
(Bảy trăm bốn mươi ba triệu, chín trăm ba mươi chín nghìn đồng chẵn)								