

Số: **376**/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **20** tháng 3 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt quyết toán gói thầu hoàn thành  
Gói thầu số 2-4: Kè bờ đông đoạn từ cầu Đắk Nông đến tiếp  
giáp cầu Bà Thống, công trình: Hồ Trung tâm, thuộc dự án  
Cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính,  
quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;*

*Căn cứ Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính,  
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016  
của Bộ Tài chính, quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn  
Nhà nước;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 28/TTr-STC ngày  
17 tháng 3 năm 2020.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Phê duyệt quyết toán gói thầu hoàn thành:**

- Tên dự án: Cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
  - Công trình: Hồ Trung tâm.
  - Gói thầu số 2-4: Kè bờ đông đoạn từ cầu Đắk Nông đến tiếp giáp cầu Bà Thống.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (trước đây là: Ban quản lý các dự án xây dựng tỉnh Đắk Nông; Ban quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh Đắk Nông).
- Địa điểm xây dựng: thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
- Ngày khởi công: 06/11/2012; Ngày hoàn thành: 29/10/2015.

**Điều 2. Kết quả đầu tư:**

## 1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
<b>Tổng số</b>	<b>36.474.714.000</b>	<b>32.050.108.000</b>	<b>4.424.606.000</b>
Vốn trái phiếu Chính phủ, ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác.	36.474.714.000	32.050.108.000	4.424.606.000

## 2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
<b>Tổng số</b>	<b>46.228.772.000</b>	<b>36.474.714.000</b>
- Chi phí xây dựng	40.255.263.000	34.682.840.000
- Chi phí quản lý dự án	427.657.000	391.472.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD	805.883.508	1.082.410.000
- Chi phí khác	537.352.815	317.992.000
- Dự phòng phí	4.202.615.660	0

Tổng số chi phí đầu tư được quyết toán (Bằng chữ): Ba mươi sáu tỷ, bốn trăm bảy mươi bốn triệu, bảy trăm mười bốn ngàn đồng.

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số</b>	<b>36.474.714.000</b>			
- Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)	36.474.714.000			
- Tài sản ngắn hạn				

**Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:**

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

<b>Nguồn</b>	<b>Số tiền (đồng)</b>	<b>Ghi chú</b>
Tổng số	<b>36.474.714.000</b>	
- Vốn trái phiếu Chính phủ, ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác.	36.474.714.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán (ngày 28/02/2019) là:

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng.  
+ Tổng nợ phải trả: 4.424.606.000 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ theo Phụ lục đính kèm)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

<b>Tên đơn vị tiếp nhận tài sản</b>	<b>Tài sản dài hạn/ cố định</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	36.474.714.000	0

3. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan:

3.1. Ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn giám sát: Chịu trách nhiệm về chất lượng, khối lượng hoàn thành được nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán.

3.2. Tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, kết quả đấu thầu và người có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, dự toán, tổng dự toán: Chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của khối lượng, tính phù hợp của đơn giá trong hồ sơ báo cáo kết quả thẩm tra, thẩm định theo quy định của pháp luật.

3.3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn CPC Á CHÂU: Chịu trách nhiệm đối với kết quả Báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành, chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với số liệu quyết toán, tính pháp lý của hồ sơ, chứng từ đã cung cấp về cơ quan thẩm tra quyết toán để thẩm tra quyết toán Gói thầu số 2-4: Kè bờ đông đoạn từ cầu Đắc Nông đến tiếp giáp cầu Bà Thống, công trình: Hồ Trung Tâm, thuộc dự án Cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

4. Sở Tài chính chịu trách nhiệm về tính pháp lý và chính xác của kết quả thẩm tra trên cơ sở hồ sơ quyết toán do chủ đầu tư cung cấp.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn thanh toán theo đúng quy định.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN, KTTH(Hg).

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Bốn**



**PHỤ LỤC CHI TIẾT CÁC KHOẢN CÔNG NỢ**

**Gói thầu số 2-4: Kè bờ đông đoạn từ cầu Đắc Nông đến tiếp giáp cầu Bà Thống, công trình: Hồ Trung tâm, thuộc dự án: Cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông**

(Kèm theo Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán	Công nợ	
				Nợ phải trả	Nợ phải thu
	<b>Tổng số: (I+...+IV)</b>	<b>36.474.714.000</b>	<b>32.050.108.000</b>	<b>4.424.606.000</b>	-
<b>I</b>	<b>Chi phí xây dựng</b>	<b>34.682.840.000</b>	<b>30.597.233.000</b>	<b>4.085.607.000</b>	-
<b>II</b>	<b>Chi phí quản lý dự án</b>	<b>391.472.000</b>	<b>274.093.000</b>	<b>117.379.000</b>	-
<b>III</b>	<b>Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng</b>	<b>1.082.410.000</b>	<b>917.309.000</b>	<b>165.101.000</b>	-
1	Chi phí tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, lập dự toán điều chỉnh gói thầu	250.096.000	250.096.000	-	-
2	Chi phí tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán gói thầu	18.727.000	18.727.000	-	-
3	Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	64.774.000	64.728.000	46.000	-
4	Chi phí giám sát thi công xây dựng	570.062.000	405.007.000	165.055.000	-
5	Chi phí kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình	178.751.000	178.751.000	-	-
<b>IV</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>317.992.000</b>	<b>261.473.000</b>	<b>56.519.000</b>	-
1	Chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán.	32.254.000	-	32.254.000	-
2	Chi phí bảo hiểm công trình	261.473.000	261.473.000	-	-
3	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	24.265.000	-	24.265.000	-

Ghi chú: Lũy kế số vốn đã thanh toán cho gói thầu số 2-4 đến ngày 28/02/2019 theo báo cáo quyết toán vốn đầu tư là: 32.085.322.000 đồng, thực hiện kết luận của Thanh tra tỉnh Đắk Nông, các đơn vị đã thực hiện nộp trả ngân sách nhà nước với số tiền là: 35.214.000 đồng. Như vậy số vốn đầu tư đã thanh toán là: 32.085.322.000 - 35.214.000 = 32.050.108.000 đồng.