

Số: /QĐ-BDT

Đắk Nông, ngày tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt dự toán các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa nhà khách Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định 1240/QĐ-UBND, ngày 27/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc bổ sung kinh phí sửa chữa Nhà khách Ban Dân tộc.

Căn cứ các văn bản pháp lý có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa Nhà khách Ban Dân tộc với các nội dung sau:

1.1. Tên công trình: Sửa chữa Nhà khách Ban Dân tộc

1.2. Chủ đầu tư: Ban Dân tộc.

1.3. Địa điểm xây dựng: Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

1.4. Mục tiêu, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư: Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán.

1.5. Thời gian thực hiện: Năm 2022.

1.6 Chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: 36.796.000 đồng.

(Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu, bảy trăm chín mươi sáu ngàn đồng)

Trong đó:

+ Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: 21.224.000 đồng.

+ Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: 4.320.000 đồng.

+ Chi phí quản lý dự án: 11.252.000 đồng.

1.7. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật	21.224.000	Nguồn vốn ngân sách năm 2022	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III năm 2022	Trọn gói	20 ngày
02	Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	4.320.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý III năm 2022	Trọn gói	10 ngày
03	Tư vấn quản lý dự án.	11.252.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý III năm 2022	Trọn gói	Theo tiến độ công trình
Tổng cộng giá trị thực hiện: 36.796.000 đồng							

Điều 2. Quyết định này là căn cứ pháp lý để thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng thuộc Ban Dân tộc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo BDT;
- Công khai trên trang thông tin điện tử của BDT;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

K' Khét A Tô

