

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3313 /UBND-CNXD

Đắk Nông, ngày 29 tháng 6 năm 2017

V/v thực hiện chỉ đạo của Thường  
trực Tỉnh uỷ về tiến độ thực hiện  
Dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên  
trong và bên ngoài hàng rào khu  
công nghiệp Nhân Cơ

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Công Thương;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA ĐTXD CCT dân dụng và công nghiệp tỉnh;
- UBND huyện Đắk R'lấp;
- Công ty TNHH luyện kim Trần Hồng Quân.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp về tiến độ thực hiện Dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ (Thông báo số 929-TB/TU, ngày 13/6/2017 của Tỉnh uỷ Đắk Nông); Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Thường trực Tỉnh uỷ trong triển khai thực hiện Dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ; chủ động đôn đốc, theo dõi, giám sát chất lượng công trình, tiến độ thực hiện dự án nêu trên; hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ đấu thầu bảo đảm chặt chẽ, tuân thủ quy định pháp luật; phối hợp với Chủ đầu tư thực hiện tốt công tác giải ngân nguồn vốn năm 2017; đề xuất phương án kêu gọi đầu tư các hạng mục (cấp nước sinh hoạt, viễn thông, cây xanh, xử lý nước thải...); tổ chức giám sát và đánh giá đầu tư các gói thầu đã thực hiện và mở mới trong năm 2017.

2. Yêu cầu UBND huyện Đắk R'lấp kiểm tra toàn bộ hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án nêu trên, bảo đảm việc thực hiện đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước, không để tình trạng tái lấn chiếm, xây dựng trái phép trên diện tích đất đã đền bù, giải phóng mặt bằng.

3. Công ty TNHH luyện kim Trần Hồng Quân phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư Dự án và các Sở, ngành, địa phương có liên quan; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án và nhà máy Điện phân nhôm.

4. Yêu cầu Giám đốc Ban QLDA ĐTXD CCT dân dụng và công nghiệp tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ tại

điểm 2 Thông báo nêu trên và các Văn bản đã chỉ đạo trước đây của UBND tỉnh; tập trung nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục công trình cấp thiết; báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời theo dõi, chỉ đạo.

Nhận được Công văn này, các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh(b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTĐT, CNXD <sup>(MNC)</sup> 4

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Xuân Hải**