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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK NÔNG


Số:           /BC-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đắk Nông, ngày        tháng  7 năm 2020


BÁO CÁO
Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 tỉnh Đắk Nông
(Báo cáo tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ và các địa phương)

I. Tình hình triển khai thực hiện, giải ngân KH vốn 6 tháng đầu năm:
1. Tổng số kế hoạch vốn năm 2020 là 2.098.553 triệu đồng (gồm: 1.841.653 triệu đồng vốn trong nước; 256.900 triệu đồng vốn ODA). Đến nay, đã thực hiện phân bổ chi tiết 1.812.845 triệu đồng, đạt 91,2% dự toán HĐND tỉnh giao và đạt 86,3% tổng vốn năm 2020. Trong 6 tháng, đã giải ngân được 640.671 triệu đồng, đạt tỉ lệ 35,4%KH đã giao, cao hơn 6,3% so với cùng kỳ năm 2019, cụ thể các nguồn như sau:
- Nguồn cân đối NSĐP: Đã giải ngân được 326.015 triệu đồng/KH chi tiết đã giao 785.481 triệu đồng/Tổng vốn 828.198 triệu đồng;

- Nguồn ngân sách trung ương: Đã giải ngân được 180.141 triệu đồng/KH chi tiết đã giao 405.327 triệu đồng/Tổng vốn 568.327 triệu đồng (bao gồm 113 tỷ đồng nguồn dự phòng NSTW 2019, ngoài KH vốn HĐND tỉnh giao);
- Nguồn Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (không bao gồm nguồn vốn sự nghiệp): Đã giải ngân được 64.185 triệu đồng/KH giao là 277.858 triệu đồng, đã giao 100% tổng vốn;
- Nguồn vốn ODA: Đã giải ngân được 39.460 triệu đồng/KH chi tiết giao 176.909 triệu đồng/Tổng vốn 256.900 triệu đồng;

- Nguồn vốn TPCP: Đã giải ngân được 30.870 triệu đồng/KH giao 167.270 triệu đồng, đã giao 100% tổng vốn.
- Riêng, nguồn vốn chuyển nhiệm vụ chi từ các năm trước: Đã giải ngân được 149.702 triệu đồng/Số vốn chuyển nhiệm vụ chi là 298.039 triệu đồng, đạt tỉ lệ 50%. Nâng tổng số giải ngân các nguồn lên 790.424 triệu đồng, nâng tỉ lệ giải ngân chung đạt 37,4% KH.
(Kèm Biểu theo dõi giao kế hoạch và giải ngân từng nguồn vốn).

2. Một số nguồn vốn đến nay chưa thể giao chi tiết kế hoạch hết tổng vốn, còn 285.708 triệu đồng (bao gồm cả 113 tỷ mới được Trung ương bổ sung đầu năm) chưa phân bổ chi tiết, nguyên nhân như sau:
- Về khách quan: Một số dự án gặp vướng mắc trong việc điều chỉnh dự án theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ dẫn đến chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư; Các dự án thuộc nguồn vốn dự phòng NSTW 2019 được bổ sung vốn đầu năm, do thực hiện giãn cách xã hội Covid - 19 nên đến cuối tháng 4/2020, HĐND tỉnh mới họp bất thường thông qua chủ trương đầu tư nên đến nay chưa thể hoàn thiện thủ tục đầu tư. Một số nguồn vốn đối ứng và vốn nước ngoài ODA chưa thể giao chi tiết do chờ Trung ương điều chỉnh kế hoạch trung hạn ODA.
- Về chủ quan: Các chủ đầu tư, cơ quan điều phối còn chậm thực hiện hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định. Chủ đầu tư và cơ quan điều phối thuộc dự án Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới chậm triển khai hồ sơ để giao chi tiết nguồn vốn ODA, đến nay mới giao được 43.114 triệu đồng/74.991 triệu đồng, còn 31.877 triệu đồng chờ giao đợt 2.
(Kèm Biểu theo dõi các dự án giao thông báo sau).
3. Công tác đôc đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tiến độ giải ngân đã được tập trung chỉ đạo, đôn đốc ngay từ đầu năm; tuy tỉ lệ tăng so với cùng kỳ nhưng vẫn chưa phát huy được vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nguyên nhân chủ yếu cơ bản là các dự án gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, gặp vướng mắc trong quy hoạch. Các chủ đầu tư triển khai thiếu quyết liệt, chưa sâu sát, chưa xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, lường trước các vấn đề về thủ tục pháp lý cũng như triển khai trong thực tế, dẫn đến khi được giao vốn thì gặp lúng túng, chưa giải ngân ngay. Một số chủ đầu tư chưa làm hết trách nhiệm, thiếu cương quyết, kiểm tra, đôn đốc, cụ thể:
- Nguồn vốn NSĐP: Đạt tỉ lệ 41,5%, chủ yếu là vướng mắc công tác GPMB, chủ đầu tư chậm triển khai, đôn đốc, ngoài ra các nguồn thu sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết đạt thấp so với KH.
- Nguồn vốn NSTW: Đạt tỉ lệ 44,4%, chủ yếu vướng mắc trong triển khai hồ sơ, chia tách gói thầu, các dự án chủ yếu là mở mới trong năm, các chủ đầu tư chậm đôn đốc triển khai dự án.
- Nguồn vốn ODA: Đạt tỉ lệ 22,3%, do gặp vướng mắc về cơ chế tài chính nước ngoài đối với nguồn vốn ODA, trung ương thông báo chậm. Các dự án theo cơ chế tài chính trong nước thì gặp vướng mắc GPMB, chậm trễ trong công tác triển khai dự án, đấu thầu.
- Nguồn vốn CTMTQG: Đạt tỉ lệ 23%, do đặc thù của chương trình, phân bổ nguồn vốn cho chủ yếu là các dự án nhỏ, do cấp huyện, cấp xã đầu tư nên cần thời gian để hoàn thiện thủ tục đầu tư. Dự kiến sẽ giải ngân 100% KH vốn.
- Nguồn vốn TPCP: Đạt tỉ lệ 18,5%, gặp khó khăn trong công tác GPMB.
II. Giải pháp giải ngân kế hoạch vốn 6 tháng cuối năm 2020: Quán triệt thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19; Công văn số 622/TTg-KTTH ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, góp phần quan trọng vào việc phục hồi và phát triển nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid - 19; UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Chỉ thị về đẩy hanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, với các giải pháp chủ yếu:

1. Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2020 của các cấp, các ngành. Đề cao vai trò người đứng đầu liên quan đến giải ngân vốn đầu tư từng dự án, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh khi để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

2. Thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. Phấn đấu cả năm giải ngân đạt 100% KH (kể cả số vốn các năm trước được chuyển nguồn sang năm 2020), đưa nguồn vốn theo kế hoạch gần 2.100 tỷ đồng vào nền kinh tế.

3. Quyết liệt triển khai các giải pháp, đôn đốc để trước ngày 15/9/2020 phấn đấu hoàn thành giải ngân đạt trên 60% kế hoạch vốn của tất cả các nguồn vốn, không để bị Trung ương điều chuyển nguồn vốn theo quy định tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ. Thực hiện điều chuyển các nguồn vốn trong các trường hợp:
- Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ, đến ngày 15/7/2020 mà các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn 2020, thực hiện điều chỉnh vốn cho các dự án quan trọng, cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ, có khả năng hấp thụ vốn tốt.
- Đối với nguồn cân đối ngân sách địa phương: Đối với các dự án khởi công mới nếu đến hết tháng 9/2020 có tỷ lệ giải ngân dưới 50% kế hoạch thì cắt giảm vốn để bổ sung cho dự án khác. Đối với dự án chuyển tiếp đến hết tháng 7/2020 tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch thì cắt giảm vốn để bổ sung cho các dự án khác.
- Đối với các dự án có vốn chuyển nhiệm vụ chi kế hoạch năm 2019 sang năm 2020: Yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương giải ngân số vốn chuyển nhiệm vụ chi trong tháng 7/2020. Căn cứ nội dung v, khoản 3, Phần II Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, điều chuyển kế hoạch vốn chuyển nhiệm vụ chi năm 2019 sang năm 2020 của các dự án không giải ngân.
- Đối với các dự án có vốn bố trí theo quyết định quyết toán, khẩn trương giải ngân trong tháng 7/2020. Trường hợp không giải ngân, điều chuyển nguồn vốn và chủ đầu tư hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.
4. Taaph trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư dự án, các cơ quan điều phối dự án:

- Khẩn trương triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 562 do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban, các đ/c PCT UBND tỉnh là tổ trưởng các tổ công tác. 
- Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, hoàn thành việc thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án được giao kế hoạch trong năm 2020; đến hết tháng 8 năm 2020 giải ngân toàn bộ số vốn kéo dài các năm 2018, 2019 sang năm 2020.

- Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án, lập kế hoạch giải ngân của từng dự án, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Kết quả giải ngân của từng dự án được phân công theo dõi là căn cứ chủ yếu để đánh giá mực độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan.

- Hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án quy mô lớn, quan trọng; thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án trong thời gian 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định.

- Có chế tài xử lý nghiêm khắc tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, làm chậm tiến độ được giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, xử lý các dự án chậm tiến độ. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, suy thoái về đạo đức công vụ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý, giải ngân vốn đầu tư công.

5. Yêu cầu Bí thư Thành ủy, Huyện ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết liệt đôn đốc, chỉ đạo sâu sát các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đối với các dự án được giao cho cấp huyện, thành phố làm chủ đầu tư. Khẩn trương hoàn thành các thủ tục để giải ngân vốn đầu tư./.
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