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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến hết tháng 4 năm 2018

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông,
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1916/UBND-TH ngày 26/4/2018, về xây dựng báo cáo chuyên đề phục vụ Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh quốc phòng tháng 4 năm 2018. Sau khi rà soát, phối hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến hết tháng 4 năm 2018, như sau: 

I. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018
1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 đến hết ngày 30/4/2018  (chi tiết như phụ biểu đính kèm)(
)
Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển do tỉnh quản lý là 2.154,439 tỷ đồng (không gồm các nhiệm vụ cuối năm mới thực hiện giải ngân như: trả nợ vay, hỗ trợ đầu tư các doanh nghiệp công ích, trích lập kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính với số tiền 99,212 tỷ đồng), ước giải ngân đến ngày 30/4/2018 là 296,883 tỷ đồng, đạt 13,8% kế hoạch, tăng 6,3% so với 03 tháng đầu năm, thấp hơn 13% so với cùng kỳ. Cụ thể như sau:
- Nguồn vốn Cân đối Ngân sách địa phương là 625,755 tỷ đồng, ước giải ngân đến kỳ báo cáo là 111,104 tỷ đồng, đạt 17,76% kế hoạch. Tình hình thu các nguồn cấp tỉnh quản lý cụ thể như sau: nguồn thu sử dụng đất đạt 31,368/66,6 tỷ đồng; nguồn thu xổ số kiến thiết đạt 6,918/19 tỷ đồng. Nguyên nhân: trong tháng 01/2018, các dự án chuyển tiếp tập trung giải ngân kế hoạch vốn năm 2017, tổng vốn đầu tư các dự án khởi công mới năm 2018 là 97,153 tỷ đồng, chiếm 15,5% kế hoạch, đến nay mới đi vào hoàn thiện hồ sơ triển khai dự án.
- Nguồn vốn các Chương trình mục tiêu là 484,968 tỷ đồng, giải ngân đến kỳ báo cáo là 128,117 tỷ đồng, đạt 26,4 % kế hoạch, tăng 7,91% so với 03 tháng đầu năm. Chủ yếu khối lượng giải ngân từ các dự án hoàn thành, chuyển tiếp. Các dự án khởi công mới, đến nay mới được phê duyệt lựa chọn nhà thầu 03/05 dự án, các chủ đầu tư đang khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án.
- Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là 117,548 tỷ đồng, mới được giao chi tiết cho các huyện, thị xã tại Quyết định 372/QĐ-UBND ngày 15/3/2018, của UBND tỉnh. Đến nay, nguồn vốn này mới chỉ giải ngân được 0,64 tỷ đồng, đạt 0,54% kế hoạch. Do nguồn vốn trên mới được giao vốn; đến nay, các huyện, thị xã đã được tỉnh phê duyệt danh mục chủ trương đầu tư và đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ triển khai thực hiện các dự án theo danh mục phê duyệt.
- Nguồn vốn ODA là 426,168 tỷ đồng, ước giải ngân đến kỳ báo cáo 57,021 tỷ đồng, đạt 13,4% kế hoạch; khối lượng giải ngân chủ yếu từ các dự án chuyển tiếp. 
- Nguồn vốn TPCP là 500 tỷ đồng, phân bổ cho dự án Hồ Gia Nghĩa, đến nay, Chủ đầu tư đang phát hành mời thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công dự án và tiến hành đo đạc bản đồ đền bù giải phóng mặt bằng, chưa có khối lượng giải ngân.
2. Nguyên nhân và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018

- Mặc dù, ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã quan tâm, kịp thời chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Tuy nhiên, tình hình giải ngân thực hiện kế hoạch vốn đầu tư 04 tháng đầu năm còn thấp, nguyên nhân: Trong Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018, tổng vốn đầu tư cho mở mới năm 2018 là 872,693 tỷ đồng, chiếm 40,5% kế hoạch; trong đó: Nguồn NSĐP là 97,153 tỷ đồng, Nguồn NSTW là 165,14 tỷ đồng; Nguồn ODA là 110,4 tỷ đồng; Nguồn TPCP là 500 tỷ đồng (đầu tư cho dự án Hồ Gia Nghĩa). Đến nay, các công trình mới đi vào hoàn thiện hồ sơ, thủ tục triển khai dự án (có 12/27 dự án không bao gồm các dự án chuẩn bị đầu tư, GPMB đã được phê duyệt lựa chọn nhà thầu), chưa có khối lượng giải ngân. Ngoài ra, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia mới được giao vốn cũng chưa có khối lượng giải ngân.
- Trong năm 2018, tỉnh được bố trí thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 27.968 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện số vốn này đã gặp một số khó khăn vướng mắc không thể giải ngân được, do những năm trước đây, kinh phí thực hiện chính sách này được cấp từ nguồn vốn sự nghiệp, quy trình thủ tục cấp phát thực hiện theo quy định tại Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính; năm 2018, chính sách trên được giao kinh phí thực hiện từ nguồn vốn đầu tư phát triển nhưng lại chưa có hướng dẫn để thực hiện. Mặt khác, nếu thực hiện nguồn vốn chính sách trên theo Luật đầu tư công thì rất khó khăn, không khả thi. Trước tình hình trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 772/SKH-KGVX ngày 27/4/2018, tham mưu UBND tỉnh báo cáo các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết. 
- Đối với các nguồn thông báo sau: trước tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo UBND tỉnh các khó khăn vướng mắc tại Báo cáo số 76/BC-SKH ngày 27/3/2018 và UBND tỉnh cũng đã có Công văn số 1538/UBND-KTKH ngày 05/4/2018, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018, tuy nhiên, đến nay các đơn vị vẫn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, cụ thể:
+ Chương trình bảo vệ và phát triển rừng dự kiến thông báo sau năm 2018 là 4 tỷ đồng; dự án được triển khai thực hiện theo Quyết định số 38/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên, đến nay, trung ương vẫn chưa có văn bản hướng dẫn triển khai nên nguồn vốn thông báo sau của dự án này vẫn chưa được phân bổ. 
+ Chương trình mở rộng quy mô nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng thế giới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được bố trí năm 2018 là 110,4 tỷ đồng, tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chưa thể đi vào triển khai thực hiện, các chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư. 
+ Đối với nguồn vốn 11 tỷ đồng thông báo sau cho dự án Nâng cấp, sửa chữa tỉnh lộ 01. Đến nay, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh mới có Công văn số 40-CV/BCS ngày 17/4/2018 xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh về việc đầu tư dự án theo hình thức PPP, nên đến nay, Sở Kế hoạch vẫn chưa có cơ sở để giao số vốn trên cho dự án.
- Một số dự án đã quá thời gian thực hiện nhưng Chủ đầu tư chậm báo cáo, dẫn đến việc chậm điều chỉnh thời gian thực hiện cho dự án, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân kế hoạch.

II. Giải pháp, kiến nghị đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2018

1. Đối với các dự án chuyển tiếp, hoàn thành: đề nghị Chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo kế hoạch đặt ra.
2. Đối với các dự án khởi công mới: đề nghị các Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đưa các dự án sớm đi vào triển khai thực hiện. Riêng dự án Hồ Gia Nghĩa: Yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các Sở ngành liên quan khẩn trương phối hợp, phân khai chi tiết nguồn vốn kế hoạch năm 2018; đồng thời lên kế hoạch giải ngân số vốn trên theo từng tháng, quý, và chịu trách nhiệm đảm bảo giải ngân hết số vốn được giao trong năm 2018; báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) làm cơ sở theo dõi, đôn đốc.
3. Đối với nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: Đề nghị các huyện, thị xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, triển khai đầu tư, thực hiện kế hoạch được giao.

4. Đối với số vốn thông báo sau nguồn vốn ODA (dự kiến phân bổ cho Chương trình mở rộng quy mô nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng thế giới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông), đề nghị Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ, ngành trung ương kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
5. Đối với nguồn vốn thông báo sau của dự án Chương trình bảo vệ và phát triển rừng: Đề nghị Chi cục Kiểm Lâm khẩn trương báo cáo, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ ngành Trung ương kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc gặp phải, sớm có phương án để xây dựng lập dự toán chi tiết cho các hạng mục, dự án trồng rừng, chăm sóc rừng cho phù hợp với số vốn Kế hoạch năm 2018 dự kiến giao (số tiền là 4 tỷ đồng).

6. Đề nghị các Chủ đầu tư đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hợp đồng. Trường hợp gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án phải báo cáo ngay cho UBND tỉnh để kịp thời tháo gỡ. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân của các dự án, nghiêm túc báo cáo định kỳ đúng thời gian quy định về UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư).
Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 4 năm 2018, kính trình UBND tỉnh xem xét./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu VT, THQH(Hương).
	GIÁM ĐỐC
Lưu Văn Trung


� Số liệu giải ngân được cập nhật đến thời điểm báo cáo theo số liệu báo cáo Kho bạc Nhà nước tỉnh nên có sự chênh lệch tăng so với số liệu ước trong báo cáo KTXH tháng 4/2018.
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