
  UBND TỈNH ĐĂK NÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN DÂN TỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

         Số:       /QĐ-BDT 

 

                     Đắk Nông, ngày       tháng 8 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH   

V/v phê duyệt dự toán các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án 

và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: 

Sửa chữa nhà khách Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông 

 

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH ĐĂK NÔNG 

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, V/v Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản 

lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của chính phủ về việc 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quản 

lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định 1240/QĐ-UBND, ngày 27/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đắk Nông về việc bổ sung kinh phí sửa chữa Nhà khách Ban Dân tộc. 

Căn cứ các văn bản pháp lý có liên quan, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư 

dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: 

Sửa chữa Nhà khách Ban Dân tộc với các nội dung sau: 

1.1. Tên công trình: Sửa chữa Nhà khách Ban Dân tộc 

1.2. Chủ đầu tư: Ban Dân tộc. 

1.3. Địa điểm xây dựng: Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 

1.4. Mục tiêu, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư: Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán. 

1.5. Thời gian thực hiện: Năm  2022. 

      1.6 Chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: 36.796.000 đồng. 



(Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu, bảy trăm chín mươi sáu ngàn đồng) 

 Trong đó: 

 + Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: 21.224.000 đồng. 

+ Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: 4.320.000 đồng.  

 + Chi phí quản lý dự án: 11.252.000 đồng. 

1.7. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư:  

Stt Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Thời gian 

lựa chọn 

nhà thầu 

Hình 

thức 

hợp 

đồng 

Thời 

gian thực 

hiện hợp 

đồng 

01 
Tư vấn lập Báo cáo 

Kinh tế - kỹ thuật 
21.224.000 

Nguồn 

vốn ngân 

sách năm 

2022 

Chỉ định 

thầu rút gọn 

Quý III 

năm 2022 

Trọn 

gói 
20 ngày 

02 

Chi phí thẩm tra 

thiết kế bản vẽ thi 

công và dự toán  

4.320.000 
Chỉ định 

thầu rút gọn 

Quý III 

năm 2022 

Trọn 

gói 
10 ngày 

03 
Tư vấn quản lý  

dự án.  
11.252.000 

Chỉ định 

thầu rút gọn 

Quý III 

năm 2022 

Trọn 

gói 

Theo tiến 

độ công 

trình 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 36.796.000 đồng  

  

Điều 2. Quyết định này là căn cứ pháp lý để thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu 

tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

   Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng thuộc Ban Dân tộc và các đơn vị, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  

- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo BDT; 

- Công khai trên trang  

thông tin điện tử của BDT; 

- Lưu: VT. 

  KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

    K’ Khét A Tô 
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