

Số: 1617/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 04 tháng 10 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:  
Hồ suối 38, tỉnh Đắk Nông**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy  
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu  
thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch  
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình  
áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu,  
bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và  
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và  
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 của Hội đồng nhân  
dân tỉnh về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn (nguồn ngân sách  
trung ương và ngân sách địa phương) giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 26/7/2022 của Hội đồng nhân  
dân tỉnh về việc cho ý kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Chủ tịch  
UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân  
sách trung ương giai đoạn 2021-2025 (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh  
Đắk Nông về việc điều chỉnh và giao thông báo sau kế hoạch vốn đầu tư phát  
triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của Chủ tịch  
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt đầu tư xây dựng công trình: Hồ suối 38,  
tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 623/TTr-BQL ngày 19/9/2022 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 335/BC-SKH-GS&TTr ngày 27/9/2022.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hồ suối 38, tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị là 50.529.481.000 đồng (Năm mươi tỷ, năm trăm hai mươi chín triệu, bốn trăm tám mươi một nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành.

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC).

3

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Trọng Yên**

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Hồ súi 38, tỉnh Đắk Nông**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)*

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 07NV-HS38: Tư vấn lập đề cương nhiệm vụ khảo sát giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	Ngân sách Trung ương	26.756.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Trọn gói	15 ngày
2	Gói thầu số 08TV-HS38: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán		2.235.159.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2022	- Khảo sát địa hình, địa chất: Hợp đồng theo đơn giá cố định; - Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán: Hợp đồng trọn gói	60 ngày
3	Gói thầu số 09TV-HS38: Tư vấn giám sát khảo sát giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán		35.874.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Trọn gói	60 ngày
4	Gói thầu số 10TV-HS38: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán		106.242.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
5	Gói thầu số 11NV-HS38: Tư vấn lập đề cương, nhiệm vụ, dự toán Lập quy trình quản lý vận hành, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp		35.379.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2023	Trọn gói	20 ngày
6	Gói thầu số 12TV-HS38: Tư vấn Lập quy trình quản lý vận hành, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp		1.179.286.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II, III/2023	Trọn gói	60 ngày

*2025*



7	Gói thầu số 13NV-HS38: Tư vấn lập đề cương nhiệm vụ trích đo giải thửa, cắm mốc giải phóng mặt bằng		14.842.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Trọn gói	15 ngày
8	Gói thầu số 14TV-HS38: Trích đo giải thửa, cắm mốc giải phóng mặt bằng		494.740.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Trọn gói	60 ngày
9	Gói thầu số 15TV-HS38: Lập phương án đền bù, giải phóng mặt bằng chi tiết	Ngân sách Trung ương	464.325.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Trọn gói	120 ngày
10	Gói thầu số 16TV-HS38: Lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ		37.500.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
11	Gói thầu số 17TV-HS38: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ		32.475.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Trọn gói	60 ngày
12	Gói thầu số 18TC-HS38: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ		1.250.000.000	Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	60 ngày
13	Gói thầu số 19TC-HS38: Thi công xây dựng		44.327.270.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2022 - Quý I/2023	Theo đơn giá điều chỉnh	34 tháng
14	Gói thầu số 20PTV-HS38: Bảo hiểm công trình		289.633.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2022 - Quý I/2023	Trọn gói	34 tháng
<b>Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt :</b>			<b>50.529.481.000</b>	<b>(Năm mươi tỷ, năm trăm hai mươi chín triệu, bốn trăm tám mươi một nghìn đồng)</b>				