

Số: 2024/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

(Cấp lần đầu: Ngày 10 tháng 11 năm 2020)

(Cấp điều chỉnh lần thứ 02: Ngày 30 tháng 11 năm 2022)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Asia Đắk Song 1 của Công ty TNHH Asia Energy;

Căn cứ Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (lần 1);

Căn cứ văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Công ty TNHH Asia Energy nộp ngày 15 tháng 11 năm 2022;

Theo Báo cáo thẩm định số 401/BC-SKH ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Asia Đắk Song 1 của Công ty TNHH Asia Energy đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 và được điều chỉnh tại Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 04/11/2021, với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án (tại Điều 1, Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông), như sau:

Tiến độ thực hiện dự án (cũ):

- Đến hết tháng 12/2021: Hoàn thành thủ tục đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường;
- Đến tháng 10/2022: Xây dựng các hạng mục chính của dự án;
- Đến tháng 12/2022: Đưa toàn bộ nhà máy vào hoạt động và phát điện thương mại.

Tiến độ thực hiện dự án (điều chỉnh):

- Đến hết tháng 06/2023: Hoàn thành thủ tục đầu tư, các thủ tục về đất đai, xây dựng và môi trường.
- Đến tháng 10/2023: Xây dựng các hạng mục chính của dự án.
- Đến tháng 12/2024: Đưa toàn bộ nhà máy vào hoạt động và phát điện thương mại.

2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Asia Đắk Song 1 của Công ty TNHH Asia Energy.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư:

1. Công ty TNHH Asia Energy có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Điều 1 Quyết định này; triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật có liên quan; đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án.
2. Giao UBND huyện Đắk Song khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho Nhà đầu tư triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật.
3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.
4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc triển khai dự án của Nhà đầu tư; kịp thời, hỗ trợ giải quyết hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho Nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 và Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông.



2. Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đắk Song; Công ty TNHH Asia Energy và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được cấp cho Công ty TNHH Asia Energy và một bản được lưu tại UBND tỉnh Đắk Nông./

nguyên

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Công Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT, NN, KT(Hg).

6

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Trọng Yên

