

Số: 1231/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 12 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;
Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;
Căn cứ Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021; Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh một số thông tin tại Phụ lục I, II kèm theo Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông;
Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông;
Căn cứ Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông;
Căn cứ Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 26/2/2019 và Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng và công nghiệp tại Tờ trình số 592/TTr-BQLDA ngày 28/7/2021 và đề nghị của Giám đốc



Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 221/BC-SKH-GS&TTr ngày 06/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị các gói thầu là: 35.386.390.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ, ba trăm tám mươi sáu triệu, ba trăm chín mươi nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng và công nghiệp (Chủ đầu tư):

Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực, uy tín theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh; phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai dự án đúng quy định và không gây nợ đọng; cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu thầu năm 2013; thực hiện theo đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 592/TTr-BQLDA ngày 28/7/2021, Công văn số 624/BQLDA-KHKT ngày 03/8/2021.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 221/BC-SKH-GS&TTr ngày 06/8/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng và công nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).

4



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Chiến



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông

(Kèm theo Quyết định số 1231 /QĐ-UBND ngày 12 /8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu thi công xây dựng công trình	44.680.000	Nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn hợp pháp khác; Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	Chi định thầu		Quý III năm 2021	Trọn gói	07 ngày
2	Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình	35.314.414.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III năm 2021	Theo đơn giá điều chỉnh	15 tháng
3	Gói thầu số 03: Bảo hiểm thi công xây dựng công trình	27.296.000		Chi định thầu		Quý III năm 2021	Trọn gói	15 tháng
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:		35.386.390.000	<i>(Ba mươi lăm tỷ, ba trăm tám mươi sáu triệu, ba trăm chín mươi nghìn đồng)</i>					

[Handwritten signature]

