

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1831**/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **01** tháng **11** năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án: Các trục đường khu trung tâm hành chính huyện Đắk Glong

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án: Các trục đường khu trung tâm hành chính huyện Đắk Glong; Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh Khoản 8 và Khoản 12 Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Các trục đường khu trung tâm hành chính huyện Đắk Glong;



Căn cứ Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Các trục đường khu trung tâm hành chính huyện Đắk Glong;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong tại Tờ trình số 115/TTr-BQL ngày 25/10/2021 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 329/BC-SKH-GS&TTr ngày 28/10/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án: Các trục đường khu trung tâm hành chính huyện Đắk Glong, với tổng giá trị các gói thầu là: 13.155.485.000 đồng (Mười ba tỷ, một trăm năm mươi lăm triệu, bốn trăm tám mươi lăm nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong (Chủ đầu tư):

Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực, uy tín theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh; phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai dự án đúng quy định và không gây nợ đọng; cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu thầu năm 2013; thực hiện theo đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 115/TTr-BQL ngày 25/10/2021; chỉ phát hành hồ sơ mời thầu khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu năm 2013.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 329/BC-SKH-GS&TTr ngày 28/10/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk



Glông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ *mw*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).

04

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**
Lê Văn Chiến

Lê Văn Chiến



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Dự án: Các trục đường khu trung tâm Hành chính huyện Đắk Glong

(Kèm theo Quyết định số ~~131~~ /QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng Trục 4 và Trục 5	13.089.919.000	Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	400 ngày
2	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng Trục 4 và Trục 5	20.306.000		Chi định thầu		Quý IV/2021	Trọn gói	20 ngày
3	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng Trục 4 và Trục 5	12.232.000		Chi định thầu		Quý IV/2021	Trọn gói	20 ngày
4	Bảo hiểm công trình	33.028.000		Chi định thầu		Quý IV/2021	Trọn gói	400 ngày
Tổng giá trị gói thầu phê duyệt:		13.155.485.000	<i>(Mười ba tỷ, một trăm năm mươi lăm triệu, bốn trăm tám mươi lăm nghìn đồng)</i>					

[Handwritten signature]