

Số: 52 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 10 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo hệ thống thu, thoát nước khu tạm giữ và xây dựng nhà ở doanh trại Công an huyện Đắk Song

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, cải tạo hệ thống thu, thoát nước khu tạm giữ và xây dựng nhà ở doanh trại Công an huyện Đắk Song;

Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1736/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo hệ thống thu, thoát nước khu tạm giữ và xây dựng nhà ở doanh trại Công an huyện Đắk Song;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 285/TTr-CAT-PH10 ngày 23/12/2021 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 439/BC-SKH-GS&TTr ngày 30/12/2021.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo hệ thống thu, thoát nước khu tạm giữ và xây dựng nhà ở doanh trại Công an huyện Đăk Song, với tổng giá trị các gói thầu là: 4.766.356.590 đồng (Bốn tỷ, bảy trăm sáu mươi sáu triệu, ba trăm năm mươi sáu nghìn, năm trăm chín mươi đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Công an tỉnh Đăk Nông (Chủ đầu tư):

Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai dự án đúng quy định và không gây nợ đọng; thực hiện theo đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 285/TTr-CAT-PH10 ngày 23/12/2021; cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu thầu năm 2013.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 439/BC-SKH-GS&TTr ngày 30/12/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đăk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).

CHỦ TỊCH

[Handwritten signature]
Hồ Văn Mười

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa, cải tạo hệ thống thu, thoát nước khu tạm giữ và xây dựng nhà ở doanh trại Công an huyện Đắk Song

(Kèm theo Quyết định số 52 /QĐ-UBND ngày 10 /01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
				Đầu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, II/2022		
1	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị	4.453.417.000	Ngân sách tỉnh	Đầu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Trọn gói	600 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị	19.048.284		Chi định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	60 ngày
3	Gói thầu số 03: Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị	5.260.377		Chi định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	15 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị	139.141.628		Chi định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	600 ngày
5	Gói thầu số 05: Tư vấn quản lý dự án	146.161.000		Chi định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
6	Gói thầu số 06: Bảo hiểm công trình	3.328.301		Chi định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	600 ngày
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:		4.766.356.590	<i>(Bốn tỷ, bảy trăm sáu mươi sáu triệu, ba trăm năm mươi sáu nghìn, năm trăm chín mươi đồng)</i>					

