

Số: 91 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 12 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án: Nâng cấp đường giao thông phục vụ phát triển cà phê bền vững liên vùng xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (TDA bổ sung), thuộc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài) và nguồn Chính phủ vay về cho vay lại năm 2021; giao chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch chi tiết năm 2021 thuộc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 2371/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Tiểu dự án: Nâng cấp đường giao thông phục vụ phát triển cà phê bền vững liên vùng xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (TDA bổ sung);

Căn cứ Công văn 1363/DANN-VnSAT ngày 10/12/2021 của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp về việc góp ý kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp thuộc Tiểu dự án bổ sung giai đoạn 2021-2022; Thư không phản đối kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 19/12/2021 của Ngân hàng Thế Giới;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 290/TTr-SNN ngày 31/12/2021 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 05/BC-SKH-GS&TTr ngày 06/01/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án: Nâng cấp đường giao thông phục vụ phát triển cà phê bền vững liên vùng xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (TDA bổ sung), thuộc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị các gói thầu là: 1.224.149.203 đồng (Một tỷ, hai trăm hai mươi bốn triệu, một trăm bốn mươi chín nghìn, hai trăm lẻ ba đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

* Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Đắk Nông.

Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực, uy tín theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh; phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai dự án đúng quy định và không gây nợ đọng; cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu thầu năm 2013; thực hiện theo đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu (vốn đối ứng của tỉnh), thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 290/TTr-SNN ngày 31/12/2021.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 05/BC-SKH-GS&TTr ngày 06/01/2022 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Ban quản lý dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).

4



CHỦ TỊCH

[Handwritten signature in blue ink]

Hồ Văn Mười



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tiểu dự án: Nâng cấp đường giao thông phục vụ phát triển cà phê bền vững liên vùng xã Đắc Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (TDA bổ sung), thuộc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông

(Kèm theo Quyết định số 91 /QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ (GNBS-01)	870.467	Vốn đối ứng (ngân sách tỉnh)	Chi định thầu		Quý I,II năm 2022	Trọn gói	10 ngày
2	Rà phá bom mìn, vật nổ (GNBS-02)	29.015.583		Chi định thầu		Quý I,II năm 2022	Trọn gói	15 ngày
3	Giám sát thi công xây dựng (GNBS-03)	36.905.000		Chi định thầu		Quý I,II năm 2022	Trọn gói	03 tháng
4	Xây lắp Nâng cấp đường giao thông phục vụ phát triển cà phê bền vững liên vùng xã Đắc Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (DN-XL08)	1.157.358.153	Vốn vay Ngân hàng thế giới (WB) và vốn đối ứng tỉnh	Chào hàng cạnh tranh (SH), qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ (1S1E)	Quý I,II năm 2022	Trọn gói	03 tháng
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:		1.224.149.203	<i>(Một tỷ, hai trăm hai mươi bốn triệu, một trăm bốn mươi chín nghìn, hai trăm lẻ ba đồng)</i>					

