

Số: **26** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **08** tháng 01 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khắc phục sạt lở  
đường tuần tra biên giới Đồn 775 Bu Cháp - Đồn 769 Đắk Dang**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính Phủ, về  
việc Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-QBTĐB, ngày 26/10/2017 của Quỹ Bảo trì  
đường bộ tỉnh Đắk Nông, về Kế hoạch chi đợt 2 năm 2017 của Quỹ Bảo trì  
đường bộ tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-QBTĐB, ngày 26/10/2017 của Quỹ bảo trì  
đường bộ tỉnh Đắk Nông, về việc phân chia nguồn kinh phí từ Quỹ bảo trì  
đường bộ tỉnh Đắk Nông đợt 2 năm 2017 cho các đơn vị quản lý và sử dụng;

Căn cứ Quyết định số 2892/QĐ-SGTVT, ngày 12/12/2017 của Sở Giao  
thông vận tải tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư  
xây dựng công trình: Khắc phục sạt lở đường tuần tra biên giới Đồn 775 Bu  
Cháp - Đồn 769 Đắk Dang;

Xét đề nghị của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình  
số 1918/TTr-BCH, ngày 15/12/2017 và Báo cáo thẩm định số 445/BC-SKH-TĐ,  
ngày 28/12/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về thẩm định kế hoạch lựa chọn  
nhà thầu công trình: Khắc phục sạt lở đường tuần tra biên giới Đồn 775 Bu  
Cháp - Đồn 769 Đắk Dang,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  
Khắc phục sạt lở đường tuần tra biên giới Đồn 775 Bu Cháp - Đồn 769 Đắk  
Dang với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



## **Điều 2.**

1. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 445/BC-SKH-TĐ, ngày 28/12/2017.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, CNXD(Tr)✓

04

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Xuân Hải**

## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Công trình: Khắc phục sạt lở đường tuần tra biên giới Đồn 775 Bu Cháp - Đồn 769 Đắk Dang**  
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 26 /QĐ-UBND, ngày 08 tháng 01 năm 2017)

ĐVT: đồng.

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn quản lý dự án	4.725.000	Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Đắk Nông	Chỉ định thầu		Quý IV/2017 - Quý I/2018	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
2	Tư vấn giám sát thi công xây lắp	5.155.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2017 - Quý I/2018	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
3	Thi công công trình + Hạng mục chung	167.376.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2017 - Quý I/2018	Trọn gói	10 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu đề</b>		<b>177.256.000</b>						

