

Số: **30** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **08** tháng **01** năm **2018**

QUYẾT ĐỊNH

Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp vườn ươm (XL21) thuộc tiểu hợp phần C1 Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VNSAT) tỉnh Đắk Nông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 598/QĐ-UBND, ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt kế hoạch năm 2017 dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VNSAT) tỉnh Đắk Nông;

Xét Quyết định số 932/QĐ-SNN, ngày 30/11/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp vườn ươm (XL21) thuộc tiểu hợp phần C1 Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VNSAT) tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 304/TTr-SNN, ngày 20/12/2017 về việc thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nâng cấp vườn ươm (XL21) thuộc tiểu hợp phần C1 Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VNSAT) tỉnh Đắk Nông và thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 447/BC-SKH-ĐT, TĐ&GSĐT, ngày 28/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp vườn ươm (XL21) thuộc tiểu hợp phần C1 Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VNSAT) tỉnh Đắk Nông với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu



[Handwritten signature]

được duyệt, đảm bảo công năng, chất lượng, hiệu quả công trình và tuân thủ các quy định hiện hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và pháp lý trong thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị, đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (MNC).

03



Trần Xuân Hải



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp vườn ươm (XL21) thuộc tiêu hợp phần C1 Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VNSAT) tỉnh Đắk Nông

Nông

(Ban hành kèm theo Quyết định số 30 /QĐ-UBND, ngày 07 tháng 04 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: Đồng

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Nâng cấp vườn ươm (XL21)	Vốn vay ngân hàng Thế giới (WB)	1.319.448.000	Chào hàng cạnh tranh (SH)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I-:II/2018	Trọn gói	3 tháng	Hình thức đấu thầu: Theo yêu cầu của nhà tài trợ
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Vốn đối ứng của Chính phủ	41.787.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I-:II/2018	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng công trình	
Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:			1.361.235.000 đồng						

