

Số: **718** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **16** tháng 5 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa một số hạng mục của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông (cơ sở Đắk Mil)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1672a/QĐ-UBND, ngày 18/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa một số hạng mục của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông (cơ sở Đắk Mil);

Căn cứ Quyết định số 1970/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2018;

Xét Quyết định số 296/QĐ-SXD, ngày 30/10/2017 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa một số hạng mục của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông (cơ sở Đắk Mil); Quyết định số 281/QĐ-LĐTBXH, ngày 06/3/2018 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Sửa chữa một số hạng mục của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông (cơ sở Đắk Mil) ;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) tại Công văn số 775/ LĐTBXH-KHTC, ngày 27 tháng 4 năm 2018; Tờ trình số 200/TTr-LĐTBXH, ngày 30/01/2018 và Báo cáo thẩm định số 77/BC-SKH-TĐ, ngày 28/3/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa một số hạng mục của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông (cơ sở Đắk Mil),

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa một số hạng mục của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông (cơ sở Đắk Mil) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



## **Điều 2.**

### **1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.**

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng và hiệu quả của dự án, tuân thủ đầy đủ, chặt chẽ các quy định hiện hành.

- Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư. Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống đấu thầu Quốc gia.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 77/BC-SKH-TĐ, ngày 28/3/2018 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch, đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và xã hội; Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT;
- Lưu: VT, CNXD(Tr)

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bốn

## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Công trình:** Sửa chữa một số hạng mục của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông (cơ sở Đắk Mil)  
(Phụ lục kèm theo Quyết định số **718** /QĐ-UBND, ngày **14** tháng **05** năm 2018)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn đấu thầu gói thầu thi công xây dựng công trình	4.107.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý II/2018	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn thẩm định đấu thầu gói thầu thi công xây dựng công trình	2.000.000		Chỉ định thầu		Quý II/2018	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn quản lý dự án	31.202.000		Chỉ định thầu		Quý II/2018	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	31.230.000		Chỉ định thầu		Quý II/2018	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
5	Thi công xây dựng công trình	983.973.000		Chỉ định thầu		Quý II/2018	Trọn gói	180 ngày
6	Bảo hiểm công trình	2.139.000		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý II/2018	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm
7	Kiểm toán độc lập	10.270.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2018	Trọn gói	30 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt</b>		<b>1.064.921.000</b>						

