

Số: **720** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **16** tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng Trạm Kiểm lâm số 02 thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, hạng mục: Nhà trạm, giếng khoan, sân đường nội bộ, cổng hàng rào, trang thiết bị

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính Phủ, về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;
Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
Căn cứ Công văn số 7262/UBND-NN, ngày 22/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, về việc sử dụng kinh phí trích từ 25% nguồn thu từ hoạt động du lịch sinh thái trong rừng đặc dụng để xây dựng trạm quản lý bảo vệ rừng;
Xét Quyết định số 36/QĐ-SXD, ngày 05/4/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Xây dựng Trạm Kiểm lâm số 02 thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, hạng mục: Nhà trạm, giếng khoan, sân đường nội bộ, cổng hàng rào, trang thiết bị; đề nghị của Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 06/TTr-KBT, ngày 09/4/2018; Báo cáo thẩm định số 132/BC-SKH-TĐ, ngày 08/5/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng Trạm Kiểm lâm số 02 thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, hạng mục: Nhà trạm, giếng khoan, sân đường nội bộ, cổng hàng rào, trang thiết bị với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



Điều 2.

1. Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng.

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng và hiệu quả của dự án, tuân thủ các quy định hiện hành.

- Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư. Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống đấu thầu Quốc gia, đảm bảo việc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đúng lộ trình theo Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, ngày 08/9/2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính và tuân thủ đầy đủ, chặt chẽ các quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 132/BC-SKH-TĐ, ngày 08/5/2018 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT;
- Lưu: VT, CNXD(Tr).

CHỦ TỊCH



Nguyễn Bón





KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Xây dựng Trạm Kiểm lâm số 02 thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, hạng mục: Nhà trạm, giếng khoan, sân đường nội bộ, công hàng rào, trang thiết bị

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 720 /QĐ-UBND, ngày 16 tháng 5 năm 2018)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	919.287.000	Nguồn thu từ hoạt động du lịch sinh thái trong rừng đặc dụng của Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng từ năm 2013-2016 (Công văn số 7262/UBND-NN, ngày 22/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý II/2018	Trọn gói	90 ngày
2	Mua sắm thiết bị	34.000.000		Chỉ định thầu		Quý II/2018	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn đấu thầu gói thầu thi công xây dựng công trình	3.837.000		Chỉ định thầu		Quý II/2018	Trọn gói	30 ngày
4	Tư vấn thẩm định đấu thầu gói thầu thi công xây dựng công trình	2.000.000		Chỉ định thầu		Quý II/2018	Trọn gói	30 ngày
5	Tư vấn quản lý dự án	30.266.000		Chỉ định thầu		Quý II/2018	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
6	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	29.464.000		Chỉ định thầu		Quý II/2018	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
7	Bảo hiểm công trình	1.243.000		Chỉ định thầu			Quý II/2018	Trọn gói
Tổng giá trị các gói thầu		1.020.097.000						