

Số: 613 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 11 tháng 4 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông.

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-UBND, ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 130/CV-BQL ngày 28/03/2017,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông.

**Điều 2.**

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 của đơn vị theo đúng tiến độ đề ra. Định kỳ hàng quý, sáu tháng và năm báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện;

- Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ theo tiến độ, thời gian của Kế hoạch công tác năm 2017 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông;

- Giao Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông để làm căn cứ xét thi đua, khen thưởng năm 2017.


**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông; Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, CNXD (MNC).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Xuân Hải**

04

**NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2017 CỦA BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐẮK NÔNG**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 613 /QĐ-UBND, ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

ST T	Nội dung chương trình công tác	Thời gian thực hiện	Thời gian hoàn thành	Đơn vị thực hiện		Người chỉ đạo/người thực hiện	Kết quả, sản phẩm yêu cầu	Ghi chú
				Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp			
<b>V</b>	<b>Chương trình công tác trọng tâm của đơn vị để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh theo nhiệm vụ được giao</b>							
1	Dự án: Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ	2015	2018	BQL	- Các Sở ngành có liên quan, UBND huyện Đắk R'lấp, Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân	Giám đốc/ Tập thể cơ quan	- Hoàn thành các hạng mục ưu tiên đáp ứng bàn giao mặt bằng để nhà đầu tư xây dựng nhà máy luyện nhôm (dự kiến sẽ có sản phẩm năm 2018). - Hoàn thành công tác GPMB.	- Tùy vào nguồn vốn được bố trí, Ban sẽ làm việc cụ thể với nhà đầu tư để triển khai chi tiết các hạng mục ưu tiên cấp bách.
2	Dự án: Hồ Gia Nghĩa	2017	2020	BQL	- Các Sở ngành có liên quan, UBND thị xã Gia Nghĩa.	Giám đốc/ Tập thể cơ quan.	- Hoàn thành các hồ sơ pháp lý để triển khai thi công trong năm 2017. - Triển khai và hoàn thành công tác GPMB tại các hạng mục triển khai thi công.	- Sau khi nguồn vốn được Trung ương bố trí, Ban sẽ báo cáo chi tiết các hạng mục cần triển khai và kế hoạch cụ thể trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
3	Dự án Điện Nông thôn.	2014	2020	BQL	- Các Sở ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa.	Giám đốc/ Tập thể cơ quan.	- Hoàn thiện gói thầu xây lắp số 01XL. Đảm bảo theo đúng kế hoạch (cấp điện cho 05 thôn, bon xã Quảng Tân huyện Tuy Đức) - Tiếp tục triển khai các thôn, bon đặc biệt khó khăn còn lại. - Phối hợp với các địa phương vận động các hộ dân hiến đất và cây trồng để thực hiện dự án.	- Nhu cầu vốn để hoàn thiện dự án là rất lớn, tuy nhiên nguồn vốn bố trí hàng năm cho dự án còn thiếu. Nên chi thực hiện được khối lượng, giá trị theo nguồn vốn.



ST T	Nội dung chương trình công tác	Thời gian thực hiện	Thời gian hoàn thành	Đơn vị thực hiện		Người chỉ đạo/người thực hiện	Kết quả, sản phẩm yêu cầu	Ghi chú
				Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp			
4	Trường cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông.	2016	2020	BQL	Các Sở ngành có liên quan, UBND tỉnh Đắk Nông.	Giám đốc/ Tập thể cơ quan.	- Hoàn thành các hồ sơ để làm việc với Bộ, ngành Trung ương và các đối tác nước ngoài để vay vốn cho dự án. - Hoàn thành các hạng mục ưu tiên đáp ứng bàn giao nhà lớp học trong năm 2017, đồng thời tiếp tục đầu tư xây dựng các hạng mục còn lại của dự án. - Hoàn thành công tác GPMB.	Sau khi nguồn vốn được Trung ương bố trí, Ban sẽ báo cáo chi tiết các hạng mục tiếp tục đầu tư xây dựng các hạng mục còn lại của dự án, kế hoạch cụ thể trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh
5	Trường trung học phổ thông tại huyện ÔRăng, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia.	2017	2020	BQL	Các Sở ngành có liên quan, UBND tỉnh Đắk Nông.	Giám đốc/ Tập thể cơ quan.	Hoàn thành các hồ sơ pháp lý để triển khai thi công trong năm 2017.	Sau khi nguồn vốn được Trung ương bố trí, Ban sẽ triển khai thực hiện.