

Số: **209** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **15** tháng **02** năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Công trình thủy lợi Núi lửa, xã Thuận An, huyện Đắk Mil
(Hạng mục: Nạo vét Đập trung chuyên)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1875/QĐ-UBND, ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả, hạn hán xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2017 – 2018 (Đợt 2);

Xét Quyết định số 28/QĐ-SNN, ngày 15/01/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Công trình thủy lợi Núi lửa, xã Thuận An, huyện Đắk Mil (Hạng mục: Nạo vét Đập trung chuyên);

Xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 06/TTr-KTTL, ngày 22/01/2019 (kèm theo Công văn số 590/KTTL ngày 25/12/2018 của Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông về việc kế hoạch công tác đấu thầu của Công ty năm 2019) và thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 41/BC-SKH-GS&TTr, ngày 29/01/2019 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Công trình thủy lợi Núi lửa, xã Thuận An, huyện Đắk Mil (Hạng mục: Nạo vét Đập trung chuyên),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Công trình thủy lợi Núi lửa, xã Thuận An, huyện Đắk Mil (Hạng mục: Nạo vét Đập trung chuyên), với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi (Chủ đầu tư):
 - Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện



Handwritten signature or mark.

hành; chấp hành đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; chấp hành đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC, ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung tại Quyết định số 28/QĐ-SNN, ngày 15/01/2019 về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Công trình thủy lợi Núi lửa, xã Thuận An, huyện Đắk Mil (Hạng mục: Nạo vét Đập trung chuyên);

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil; Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (MNC).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Công trình thủy lợi Núi Lửa (Hạng mục: Nạo vét Đập trung chuyển)

(Ban hành kèm theo Quyết định số **209** /QĐ-UBND, ngày **15** tháng **02** năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

I. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Thi công xây dựng	2.516.355.000	Từ nguồn bổ sung có mục tiêu khác phục hậu quả hạn hạn, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017-2018 (Đợt 2)	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I/2019	Trọn gói	250 ngày	
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	63.471.000		Chỉ định thầu		Quý I/2019		Theo tiến độ thi công công trình	
3	Kiểm toán công trình	46.400.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2019		30 ngày	
4	Bảo hiểm công trình	15.880.000		Chỉ định thầu		Quý I/2019		Theo Luật kinh doanh bảo hiểm	
Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:		2.642.106.000							

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành.

