

Số: **306** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **07** tháng **3** năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình:  
Đường tránh thao trường và đường tái định canh cho hộ gia đình bị giải tỏa  
xây dựng thao trường tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ-UBND, ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Ngân sách địa phương năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1721/QĐ-UBND, ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường tránh thao trường và đường tái định canh cho hộ gia đình bị giải tỏa xây dựng thao trường tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án huyện Krông Nô (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 17/TTr-QLDA, ngày 15/02/2019 (kèm theo Báo cáo số 193/BC-QLDA ngày 28/12/2018 của Ban Quản lý dự án huyện Krông Nô về việc báo cáo các gói thầu dự kiến lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2019) và thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 81/BC-SKH-GS&TTr, ngày 25/02/2019 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường tránh thao trường và đường tái định canh cho hộ gia đình bị giải tỏa xây dựng thao trường tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường tránh thao trường và đường tái định canh cho hộ gia đình bị giải tỏa xây dựng thao trường tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



*Handwritten mark or signature.*

## **Điều 2.**

### **1. Ban Quản lý dự án huyện Krông Nô (Chủ đầu tư):**

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng, kịp thời tiến độ để triển khai các bước tiếp theo bảo đảm hiệu quả công trình và tuân thủ các quy định hiện hành; chấp hành đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; chấp hành đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng kịp thời triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ được giao; chỉ tiến hành ký kết hợp đồng, triển khai thi công dự án khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo tinh thần tại Công văn số 6359/UBND-KTKH ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC, ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND huyện Krông Nô; Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Krông Nô; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (MNC).



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Xuân Hải**

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình:** Đường tránh thao trường và đường tái định canh cho hộ gia đình bị giải tỏa xây dựng thao trường tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh (Ban hành kèm theo Quyết định số 306/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

**I. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán và cắm cọc giải phóng mặt bằng	1.294.990.000	Ngân sách tỉnh và nguồn vốn đối ứng ngân sách huyện để giải phóng mặt bằng	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I/2019	Trọn gói	60 ngày	
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán	51.301.000		Chỉ định thầu		Quý II/2019	Trọn gói	20 ngày	
3	Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình (giai đoạn 1)	8.839.372.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III, IV/2019	Trọn gói	24 tháng	
4	Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình (giai đoạn 1)	20.948.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2019	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh Bảo hiểm	
<b>Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:</b>		<b>10.206.611.000</b>							

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành.