

Số: **454** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **05** tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo khối nhà lớp học 3 tầng, 2 tầng và nhà cầu nối, nhà hiệu bộ, nhà vệ sinh chung, nhà thư viện và hệ thống hàng rào cổng chính Trường trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính Phủ, về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2079/QĐ-UBND, ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Xét Quyết định số 218/QĐ-SXD, ngày 30/10/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo khối nhà lớp học 3 tầng, 2 tầng và nhà cầu nối, nhà hiệu bộ, nhà vệ sinh chung, nhà thư viện và hệ thống hàng rào cổng chính Trường trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 385/TTr-SGDĐT, ngày 08/3/2019 và Báo cáo thẩm định số 131/BC-SKH-GS&TTr, ngày 29/3/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo khối nhà lớp học 3 tầng, 2 tầng và nhà cầu nối, nhà hiệu bộ, nhà vệ sinh chung, nhà thư viện và hệ thống hàng rào cổng chính Trường trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo khối nhà lớp học 3 tầng, 2 tầng và nhà cầu nối, nhà hiệu bộ, nhà vệ sinh chung, nhà thư viện và hệ thống hàng rào cổng chính Trường trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo



(Handwritten signature)

công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 131/BC-SKH-TĐ ngày 29/3/2019 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, CNXD(Tr) **03**

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Trần Xuân Hải



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo khối nhà lớp học 3 tầng và nhà cầu nói, nhà hiệu bộ, nhà vệ sinh chung, nhà thư viện và hệ thống hàng rào công chính Trường trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành

(Phụ lục kèm theo Quyết định số **454** /QĐ-UBND, ngày **05** tháng **4** năm 2019 của UBND tỉnh Đắk Nông)

Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
1	Tư vấn quản lý dự án	162.970.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý I, II/2019	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	
2	Tư vấn giám sát thi công	163.119.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	
3	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	21.451.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2019	Trọn gói	40 ngày	
4	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	4.965.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2019	Trọn gói	40 ngày	
5	Thi công xây dựng công trình	5.139.350.000		Đấu thầu rộng rãi		1 giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, II/2019	Trọn gói	240 ngày
6	Kiểm toán độc lập	83.067.000		Chỉ định thầu			Quý I, II/2020	Trọn gói	30 ngày
7	Bảo hiểm công trình	3.972.000		Chào hàng cạnh tranh qua mạng		1 giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, II/2019	Trọn gói	Theo luật kinh doanh bảo hiểm
Tổng giá trị các gói thầu:		5.578.894.000	(Năm tỷ, năm trăm bảy mươi tám triệu, tám trăm chín mươi bốn nghìn đồng chẵn)						

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành. **A**