

Số: **719** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **16** tháng **5** năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Công trình thủy lợi Đập dâng Bon Phung, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức (Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa Kênh chính)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1785/QĐ-UBND, ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2017 – 2018 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 430/QĐ-UBND, ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc điều chỉnh, bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2017 – 2018 (đợt 2);

Xét Quyết định số 208/QĐ-SNN, ngày 24/4/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Công trình thủy lợi Đập dâng Bon Phung, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức (Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa Kênh chính);

Xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 43/TTr-KTTL, ngày 24/4/2019 và thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 176/BC-SKH-GS&TTr, ngày 09/5/2019, về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Công trình thủy lợi Đập dâng Bon Phung, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức (Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa Kênh chính),

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Công trình thủy lợi Đập dâng Bon Phung, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức (Hạng mục: Nạo vét, sửa



*(Handwritten signature)*

chữa Kênh chính), với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

## **Điều 2.**

1. Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành; chấp hành đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; chấp hành đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC, ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.


2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 176/BC-SKH-GS&TTr, ngày 09/5/2019 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo lựa chọn nhà thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức; Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN (MNC).



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Xuân Hải**



**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Công trình thủy lợi Đập dâng Ben Phung, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức (Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa Kênh chính)**

(Ban hành kèm theo Quyết định số **165** /QĐ-UBND, ngày **16/5/2019** của UBND tỉnh Đắk Nông)

**Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

ĐVT: đồng

S/TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Thi công xây dựng	270.479.000	Từ nguồn bổ sung có mục tiêu khác phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2017 – 2018 (đợt 2) theo Quyết định số 1315/QĐ-TTg, ngày 05/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ	Chỉ định thầu		Quý II/2019	Trọn gói	90 ngày	
2	Tư vấn giám sát thi công	6.822.000		Chỉ định thầu		Quý II/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>277.301.000</b>	<b>(Hai trăm bảy mươi bảy triệu, ba trăm lẻ một nghìn đồng chẵn)</b>						