

Số: 1159/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 15 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hồ số 3
(Hạng mục: Sửa chữa đập đất, tràn xả lũ)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ, về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công ích thủy lợi năm 2019 cho Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019 cho Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Đắk Nông;

Xét Quyết định số 17/QĐ-SNN ngày 08/01/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Hồ số 3 (Hạng mục: Sửa chữa đập đất, tràn xả lũ);

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Đắk Nông (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 54/TTr-KTTL ngày 20/6/2019 và Báo cáo thẩm định số 252/BC-SKH-GS&TTr ngày 05/7/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hồ số 3 (Hạng mục: Sửa chữa đập đất, tràn xả lũ),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hồ số 3 (Hạng mục: Sửa chữa đập đất, tràn xả lũ), với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



(Handwritten mark)

Điều 2.

1. Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắc Nông (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 252/BC-SKH-GS&TTr ngày 05/7/2019 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắc Nông; Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức; Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Đắc Nông và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *m*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Tr).

03



Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Hồ số 3 (Hạng mục: Sửa chữa đập đất, tràn xả lũ)

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 17/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông)

Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng	5.757.680.000	Nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019 và các nguồn huy động hợp pháp khác (Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông)	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2019	Trộn gói	450 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công	145.228.000		Chỉ định thầu		Quý III/2019	Trộn gói	Theo tiến độ thi công
3	Kiểm toán	80.635.000	Chỉ định thầu			Quý III, IV/2019	Trộn gói	Theo tiến độ thi công
4	Bảo hiểm	36.335.000		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2019	Trộn gói	Theo luật KD Bảo hiểm
Tổng giá trị các gói thầu:		6.019.878.000	<i>(Sáu tỷ, không trăm mười chín triệu, tám trăm bảy mươi tám nghìn đồng chẵn)</i>					

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành 

