

Số: *1279* /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 06 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thu gom chất thải nguy hại cho các Bệnh viện
Đa khoa tuyến huyện (05 bệnh viện)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ,
quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính
về việc quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa
chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015
của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung
cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh
Đắk Nông, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa
chữa hệ thống thu gom rác thải nguy hại cho các Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện
(05 Bệnh viện);

Xét Công văn số 1285/SYT-KHTC ngày 25/7/2019 của Sở Y tế về giải trình
việc điều chỉnh thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu khi đã quá hạn; đề nghị của
Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 106/TTr-SYT ngày 26/6/2019 và kết quả thẩm
định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 260/BC-SKH-GS&TTr ngày
11/7/2019 về điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa
chữa hệ thống thu gom rác thải nguy hại cho các Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện
(05 Bệnh viện),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thu gom rác thải nguy hại cho các Bệnh viện Đa khoa



[Handwritten signature]

tuyến huyện (05 Bệnh viện), với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

- Lý do điều chỉnh: Do sai sót của Chủ đầu tư, đã đề nghị điều chỉnh để phù hợp với thực tế triển khai thực hiện dự án.

- Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 2.

1. Sở Y tế (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC, ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan;

- Kiểm điểm, rút kinh nghiệm về việc đề xuất Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước đây không phù hợp, dẫn đến phải điều chỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN_(MNC);



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

Công trình: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thu gom rác thải nguy hại cho các Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện (05 Bệnh viện)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

I. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu đã duyệt tại Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông:

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Cung cấp và lắp đặt thiết bị	625.000.000	Nguồn vốn sự nghiệp y tế mang tính chất đầu tư giai đoạn 2018-2020	Chỉ định thầu		Quý IV/2018 - Quý I/2019	Trọn gói	90 ngày	
2	Tư vấn lập hồ sơ xin cấp phép xả thải	650.000.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2018 - Quý I/2019	Trọn gói	150 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu:		1.275.000.000	<i>(Một tỷ, hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng chẵn)</i>						

II. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh:

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Cung cấp và lắp đặt thiết bị	625.000.000	Nguồn vốn sự nghiệp y tế mang tính chất đầu tư giai đoạn 2018-2020	Chỉ định thầu		Quý III - Quý IV/2019	Trọn gói	90 ngày	
2	Tư vấn lập hồ sơ xin cấp phép xả thải	650.000.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III - Quý IV/2019	Trọn gói	150 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu:		1.275.000.000	<i>(Một tỷ, hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng chẵn)</i>						

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của liên Bộ; Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành. nu

