

Số: *M 88* /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày *19* tháng *1* năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chương trình: Điều tra, đánh giá, xây dựng kịch bản lũ ống, lũ quét trên địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018-2019;

Căn cứ Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Xét Quyết định số 125/QĐ-BCH ngày 24/6/2019 của Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Đề cương và Dự toán chương trình: Điều tra, đánh giá, xây dựng kịch bản lũ ống, lũ quét trên địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 135/TTr-PCTT ngày 24/6/2019 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 261/BC-SKH-GS&TTr ngày 11/7/2019 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu chương trình: Điều tra, đánh giá, xây dựng kịch bản lũ ống, lũ quét trên địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chương trình: Điều tra, đánh giá, xây dựng kịch bản lũ ống, lũ quét trên địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



*[Handwritten signature]*

## **Điều 2.**

1. Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC, ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung tại Quyết định số 125/QĐ-BCH ngày 24/6/2019 về việc phê duyệt Đề cương và Dự toán chương trình: Điều tra, đánh giá, xây dựng kịch bản lũ ống, lũ quét trên địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *me*

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN (MNC).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Xuân Hải**





**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Chương trình: Điều tra, đánh giá, xây dựng kịch bản lũ ống, lũ quét trên địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số *MW* /QĐ-UBND ngày *15* tháng *7* năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

**I. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Điều tra, đánh giá, xây dựng kịch bản lũ ống, lũ quét trên địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông	290.300.000	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu		Quý III/2019	Trọn gói	05 tháng	
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>290.300.000</b>	<b>(Hai trăm chín mươi triệu, ba trăm nghìn đồng)</b>						