

Số: 1386/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 21 tháng 8 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Bảng giá đất 05 năm (giai đoạn 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;  
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP, ngày 10/4/2019 của Chính phủ, về Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;  
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;  
Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;  
Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;  
Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;  
Căn cứ Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;  
Căn cứ Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt đề cương, dự toán thực hiện dự án xây dựng bảng giá đất 05 năm (giai đoạn 2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;  
Căn cứ Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông;  
Xét đề nghị của Giám đốc của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 247/TTr-STNMT ngày 02/8/2019 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 302/BC-SKH-GS&TTr ngày 14/8/2019 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng bảng giá đất 05 năm (giai đoạn 2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng bảng giá

đất 05 năm (giai đoạn 2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

## **Điều 2.**

### **1. Sở Tài nguyên và Môi trường (Chủ đầu tư):**

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; lựa chọn gói thầu quan trọng để thực hiện đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Báo cáo kết quả sau khi lựa chọn được nhà thầu trúng thầu theo đúng quy định về UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, theo dõi.

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *ms*

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN (MNC).

4



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trương Thanh Tùng**



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Xây dựng bảng giá đất 05 năm (giai đoạn 2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

(Ban hành kèm theo Quyết định định số 1586/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

ĐVT: đồng

| STT                               | Tên gói thầu   | Giá gói thầu (đồng)  | Nguồn vốn   | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú |
|-----------------------------------|--|----------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|---------|
| 1                                 | Gói thầu số 1: Xây dựng bảng giá đất 05 năm (giai đoạn 2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông | 1.203.989.000        | Ngân sách tỉnh  | Đấu thầu rộng rãi qua mạng  | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ  | Quý III, IV/2019                            | Trọn gói      | 100 ngày                     |         |
| 2                                 | Gói thầu số 2: Kiểm tra, nghiệm thu  | 53.291.000           |   | Chỉ định thầu               |                               | Quý III, IV/2019                            | Trọn gói      | 100 ngày                     |         |
| 3                                 | Gói thầu số 3: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu                               | 2.645.000            |   | Chỉ định thầu               |                               | Quý III, IV/2019                            | Trọn gói      | 60 ngày                      |         |
| 4                                 | Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu                      | 2.200.000            |   | Chỉ định thầu               |                               | Quý III, IV/2019                            | Trọn gói      | 30 ngày                      |         |
| <b>Tổng giá trị các gói thầu:</b> |  | <b>1.262.125.000</b> | <i>(Một tỷ, hai trăm sáu mươi hai triệu, một trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẵn)</i> |                             |                               |   |               |                              |         |

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu quan trọng để lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành. *mb*

