

Số: 1483 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 06 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 1920/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 3);

Xét Công văn số 1398/SXD-VP ngày 06/8/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc ý kiến hồ sơ thẩm định điều chỉnh dự toán thiết bị công trình: Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2);



Xét Quyết định số 123-QĐ/TCT ngày 14/8/2019 của Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 07: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình: Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2);

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 05-TTr/TCT ngày 14/8/2019 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 312/BC-SKH-GS&TTr, ngày 23/8/2019 về điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2), với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Các nội dung khác thực hiện Quyết định số 740/QĐ-UBND, ngày 04/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 2.

1. Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; lựa chọn gói thầu quan trọng để thực hiện đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, pháp lý đối với nội dung do đơn vị phê duyệt tại Quyết định số 123-QĐ/TCT ngày 14/8/2019; Cập nhật giá gói thầu theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 35 của Luật đấu thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu để làm cơ sở xét thầu;

- Báo cáo kết quả ngay sau khi lựa chọn được nhà thầu trúng thầu theo đúng quy định về UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, theo dõi.

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.



2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN (MNC).

04



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Hải



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

Dự án: Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh Đắk Nông)

I. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt tại Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Gói thầu số 07: Cung cấp và lắp đặt thiết bị	976.245.917 Trong đó: - CPDP: 41.245.918	Ngân sách tỉnh	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2019	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		976.245.917						

II. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu điều chỉnh:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Gói thầu số 07: Cung cấp và lắp đặt thiết bị	1.080.750.000	Ngân sách tỉnh	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2019	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu điều chỉnh		1.080.750.000						

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu quan trọng để lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành. *ML*