

Số: *1485* /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày *06* tháng *9* năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Phần mềm quản lý bệnh viện và thiết bị tin học cho Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

- Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất;
Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;
Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Phần mềm quản lý bệnh viện và thiết bị tin học cho Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song;
Căn cứ Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 1736/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc điều chỉnh và bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho Sở Y tế;
Xét Công văn số 796/STC-QLNS ngày 16/4/2019 của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông về việc thực hiện chuyển nguồn năm 2018 sang năm 2019 (đợt 3);
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 145/TTr-SYT ngày 02/8/2019 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số



[Handwritten signature]

314/BC-SKH-GS&TTr ngày 23/8/2019 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Phần mềm quản lý bệnh viện và thiết bị tin học cho Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Phần mềm quản lý bệnh viện và thiết bị tin học cho Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Y tế tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; lựa chọn gói thầu quan trọng để thực hiện đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

- Lựa chọn nhà thầu chú ý đảm bảo chế độ bảo hành, bảo mật, sao lưu dữ liệu, bảo đảm kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở y tế; hỗ trợ bảo trì, sửa chữa, vận hành nhằm bảo đảm duy trì hoạt động liên tục và các yếu tố khác có liên quan trong suốt vòng đời dự án;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Báo cáo kết quả ngay sau khi lựa chọn được nhà thầu trúng thầu theo đúng quy định về UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, theo dõi.

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư,

Tài chính, Y tế, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / mv

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN (MNC).

04



**KI CHỮ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Hải



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Phân mềm quản lý bệnh viện và thiết bị tin học cho Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song

(Ban hành kèm theo Quyết định định số 1485/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Cung cấp và lắp đặt thiết bị phần cứng	2.342.805.000	Nguồn vốn sự nghiệp y tế mang tính chất đầu tư giai đoạn 2018 - 2020	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III, IV/2019	Trọn gói	150 ngày	
2	Tư vấn xây dựng phần mềm nội bộ	1.254.666.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III, IV/2019	Trọn gói	210 ngày	
3	Tư vấn quản lý dự án	77.642.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2020	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	
4	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu	12.220.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2019	Trọn gói	60 ngày	
5	Tư vấn thẩm định HSMIT, kết quả lựa chọn nhà thầu	3.723.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2019	Trọn gói	30 ngày	
6	Tư vấn giám sát thi công lắp đặt phần cứng, cài đặt phần mềm	45.295.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	
7	Kiểm toán độc lập	49.280.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2020	Trọn gói	60 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu:		3.785.631.000	<i>(Ba tỷ, bảy trăm tám mươi lăm triệu, sáu trăm ba mươi một nghìn đồng chẵn)</i>						

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu quan trọng để lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành.

