

Số: *1657*/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày *09* tháng *10* năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Xét Quyết định số 204/QĐ-SXD ngày 28/8/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 157/TTr-STC ngày 30/8/2019 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 370/BC-SKH-GS&TTr ngày 01/10/2019 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị các gói thầu là



**802.646.026** đồng (Tám trăm lẻ hai triệu, sáu trăm bốn mươi sáu nghìn, không trăm hai mươi sáu đồng); nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

## **Điều 2.**

### **1. Sở Tài chính (Chủ đầu tư):**

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Báo cáo kết quả sau khi lựa chọn được nhà thầu trúng thầu theo đúng quy định về UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để tổng hợp, theo dõi.

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị phê duyệt tại Quyết định số 204/QĐ-SXD ngày 28/8/2019 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *m*

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN (MNC).

2



**CHỦ TỊCH**

*[Handwritten signature]*  
**Nguyễn Bón**

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 09/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)



**Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

*DVT: đồng*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Xây lắp công trình	764.382.693	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu		Quý IV/2019	Tròn gói	60 ngày	
2	Tư vấn giám sát thi công	24.260.845		Chi định thầu		Quý IV/2019	Tròn gói	Theo tiến độ thi công	
3	Bảo hiểm	590.827		Chi định thầu		Quý IV/2019	Tròn gói	Theo Luật KD bảo hiểm	
4	Kiểm toán	13.411.661		Chi định thầu		Quý IV/2019	Tròn gói	30 ngày	
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>802.646.026</b>	<i>(Tám trăm lẻ hai triệu, sáu trăm bốn mươi sáu nghìn đồng chẵn)</i>						

*02*