

Số: 1847/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 11 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây mới công trình cấp nước xã Quảng Phú – Đắk Nang, huyện Krông Nô

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao vốn thông báo sau kế hoạch đầu tư công năm 2019 vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương và vốn vay lại;

Xét Quyết định số 32/QĐ-SNN ngày 15/01/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây mới công trình cấp nước xã Quảng Phú - Đắk Nang, huyện Krông Nô; Quyết định số 322/QĐ-SNN ngày 25/7/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh Khoản 2, Khoản 14 Điều 1 đã được phê duyệt tại Quyết định số 32/QĐ-SNN ngày 15/01/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 643/QĐ-SNN ngày 09/8/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh Khoản 11, Khoản 12 Điều 1 Quyết



Handwritten signature

định số 32/QĐ-SNN ngày 15/01/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông;

Xét Quyết định số 846/QĐ-SNN ngày 28/10/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh công trình Xây mới công trình cấp nước xã Quảng Phú - Đắk Nang, huyện Krông Nô;

Xét Quyết định số 179/QĐ-BQL ngày 28/10/2019 của Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Krông Nô về việc phê duyệt dự toán các gói thầu thuộc công trình: Xây mới công trình cấp nước xã Quảng Phú - Đắk Nang, huyện Krông Nô;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Krông Nô (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 197/TTr-BQL ngày 28/10/2019 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 416/BC-SKH-GS&TTr ngày 01/11/2019 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây mới công trình cấp nước xã Quảng Phú - Đắk Nang, huyện Krông Nô,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây mới công trình cấp nước xã Quảng Phú – Đắk Nang, huyện Krông Nô, với tổng giá trị các gói thầu là 13.360.849.000 đồng (Mười ba tỷ, ba trăm sáu mươi triệu, tám trăm bốn mươi chín nghìn đồng); nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo.

Điều 2.

1. Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Krông Nô (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng dự án và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; lựa chọn gói thầu quan trọng để thực hiện đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Có trách nhiệm xác định đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng công trình từ giai đoạn lập dự án đầu tư đến khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng theo

đúng quy định tại Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị phê duyệt tại Quyết định số 179/QĐ-BQL ngày 28/10/2019.

- Sau khi lựa chọn được nhà thầu thi công, yêu cầu Chủ đầu tư phân khai nguồn vốn, chỉ thực hiện khối lượng công việc tương ứng với số vốn được giao để tránh gây nợ đọng trong đầu tư xây dựng.

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Báo cáo kết quả sau khi lựa chọn được nhà thầu trúng thầu theo đúng quy định về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, theo dõi;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị phê duyệt tại Quyết định số 32/QĐ-SNN ngày 15/01/2019, Quyết định số 322/QĐ-SNN ngày 25/7/2019, Quyết định số 643/QĐ-SNN ngày 09/8/2019, Quyết định số 846/QĐ-SNN ngày 28/10/2019.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Krông Nô; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, KTN (MNC).

05

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Xây mới công trình cấp nước xã Quảng Phú - Đắk Nang, huyện Krông Nô

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông)

Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Rà phá bom mìn	250.225.000	Ngân sách Trung ương (vốn vay ngân hàng thẻ giới WB); ngân sách tỉnh, vốn đối ứng bố trí từ ngân sách xã và vốn huy động của dân.	Chỉ định thầu		Quý IV/2019	Trọn gói	40 ngày	
2	Xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị phân nước	10.573.624.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2019	Trọn gói	600 ngày	
3	Xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị phân điện	2.138.696.000		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2019	Trọn gói	240 ngày	
4	Tư vấn giám sát thi công, lắp đặt thiết bị	307.837.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	
5	Bảo hiểm công trình	26.551.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2019	Trọn gói	Theo Luật KD bảo hiểm	
6	Kiểm toán	63.916.000		Chỉ định thầu		Quý II/2021	Trọn gói	60 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu:		13.360.849.000							

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu quan trọng để lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ; Kế hoạch và Đấu tư - Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành.

