

Số: 1992/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 10 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Công văn số 3563/UBND-KTN ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình cấp nước nông thôn thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB);

Căn cứ Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao vốn thông báo sau kế hoạch năm 2018 vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh

Đắk Nông về việc điều chỉnh kế hoạch vốn Chính phủ vay về cho vay lại tại Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông và giao vốn thông báo sau kế hoạch năm 2018 vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương;

Xét Quyết định số 215/QĐ-SNN ngày 25/5/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Năm N'Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 909/QĐ-SNN ngày 22/11/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh, bổ sung công trình: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Năm N'Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Song (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 254/TTr-BQL ngày 25/11/2019 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 468/BC-SKH-GS&TTtr ngày 02/12/2019 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Năm N'Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Năm N'Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị các gói thầu là 7.008.428.000 đồng (Bảy tỷ, không trăm lẻ tám triệu, bốn trăm hai mươi tám nghìn đồng); nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo.

Điều 2.

1. Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Song (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng dự án và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; lựa chọn gói thầu quan trọng để thực hiện đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng; thực hiện nghiêm Chi thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chi thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Có trách nhiệm xác định đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng công trình từ

giai đoạn lập dự án đầu tư đến khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng quy định tại Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị trình phê duyệt tại Tờ trình số 254/TTr-BQL ngày 25/11/2019.

- Sau khi lựa chọn được nhà thầu thi công, yêu cầu Chủ đầu tư phân khai nguồn vốn, chỉ thực hiện khối lượng công việc tương ứng với số vốn được giao để tránh gây nợ đọng trong đầu tư xây dựng.

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Báo cáo kết quả sau khi lựa chọn được nhà thầu trúng thầu theo đúng quy định về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, theo dõi;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị phê duyệt tại Quyết định số 215/QĐ-SNN ngày 25/5/2018, Quyết định số 909/QĐ-SNN ngày 22/11/2019.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Đắk Song; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Song; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *mv*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, KTN (MNC).

3

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Xuân Hải

Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Năm N'Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

ĐVT: đồng

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Tư vấn giám sát thi công, thiết bị	157.893.000	Ngân sách Trung ương (vốn vay Ngân hàng thế giới WB); Ngân sách tỉnh; Ngân sách huyện	Chỉ định thầu		Quý IV/2019 - Quý I/2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	
2	Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	10.000.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2019 - Quý I/2020	Trọn gói	60 ngày	
3	Kiểm toán độc lập	115.679.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2019 - Quý I/2020	Trọn gói	60 ngày	
4	Bảo hiểm công trình	13.282.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2019 - Quý I/2020	Trọn gói	Theo Luật KD bảo hiểm	
5	Xây dựng hạng mục cấp nước sinh hoạt (gói thầu số 01)	5.831.491.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2019 - Quý I/2020	Trọn gói	350 ngày	
6	Thi công hạng mục đường dây trung áp và trạm biến áp (gói thầu số 02)	880.083.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2019 - Quý I/2020	Trọn gói	90 ngày		
Tổng giá trị các gói thầu:		7.008.428.000	<i>(Bảy tỷ, không trăm lẻ tám triệu, bốn trăm hai mươi tám nghìn đồng chẵn)</i>						

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu quan trọng để lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành.

