

Số: 352 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 13 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà điều hành, công tường rào, nhà bảo vệ hàng rào đầu đường D1, nạo vét hồ thu, hồ ga các trục đường trong khu công nghiệp Tâm Thắng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét Quyết định số 13/QĐ-SXD ngày 19/02/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà điều hành, công tường rào, nhà bảo vệ hàng rào đầu đường D1, nạo vét hồ thu, hồ ga các trục đường trong khu công nghiệp Tâm Thắng;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng tại Tờ trình số 39/TTr-BCH ngày 20/02/2020 và Báo cáo thẩm định số 50/BC-SKH-GS&TTr ngày 09/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà điều hành, công tường rào, nhà bảo vệ hàng rào đầu đường D1, nạo vét hồ thu, hồ ga các trục đường trong khu công nghiệp Tâm Thắng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà điều hành, công tường rào, nhà bảo vệ hàng rào đầu đường D1, nạo vét hồ thu, hồ ga các trục đường trong khu công nghiệp Tâm Thắng, với tổng giá trị là



(Handwritten mark)

772.469.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi hai triệu, bốn trăm sáu mươi chín nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng (Chủ đầu tư): chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phân khai, quản lý, sử dụng nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 50/BC-SKH-GS&TTtr ngày 09/3/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Cư Jút; Giám đốc Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN_(Tr).

3

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà điều hành, công trường rào, nhà bảo vệ hàng rào đầu đường D1, nạo vét hố thu, hố ga các trục đường trong khu công nghiệp Tâm Thắng

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 13/03/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông)

Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
1	Thi công xây dựng công trình	724.868.000	Từ nguồn tiền cho thuê lại đất thu được để lại duy tu bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật, chăm sóc cây xanh,... theo Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị kinh tế và sự nghiệp khác	Chỉ định thầu		Quý I, II/2020	Trọn gói	40 ngày	
2	TV01: Tư vấn quản lý dự án	23.790.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2020	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	
3	TV02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	23.811.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	
Tổng giá trị các gói thầu:		772.469.000							

(Bảy trăm bảy mươi hai triệu, bốn trăm sáu mươi chín nghìn đồng)

