

Số: 57 /QĐ-SKH

Đắk Nông, ngày 19 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc chấp thuận giãn tiến độ thực hiện dự án Dự án Nhà máy thủy điện
Đắk Glun 2 của Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Glun**

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 6312000060 do UBND tỉnh Đắk Nông cấp lần đầu ngày 22/12/2009, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 20/12/2011 về chứng nhận đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Đắk Glun 2 của Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Glun (Nhà đầu tư);

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế đối ngoại tại Báo cáo số 05/BC-KTDN ngày 17/3/2020, tổng hợp ý kiến về đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án Nhà máy thủy điện Đắk Glun 2 và Đắk Glun 3 của Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Glun và hồ sơ đề nghị giãn tiến độ dự án của Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Glun nộp ngày 06/3/2020, Bản cam kết hoàn thành thủ tục, tiến độ dự án Nhà máy thủy điện Đắk Glun 2 và Đắk Glun 3 tại văn bản số 08/2020/CK-ĐGL ngày 16/3/2020 của Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Glun,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị giãn tiến độ đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Đắk Glun 2 của Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Glun được UBND tỉnh Đắk Nông cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 6312000060, chứng nhận lần đầu ngày 22/12/2009; chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 20/12/2011.

Điều 2. Tiến độ thực hiện dự án sau khi được chấp thuận giãn tiến độ như sau:

Từ tháng 3/2020 đến tháng 3/2022: Hoàn thành xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động.

Điều 3. Điều kiện đối với Nhà đầu tư:

1. Yêu cầu Nhà đầu tư phải thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung được nêu tại Bản cam kết hoàn thành thủ tục, tiến độ dự án Nhà máy thủy điện Đăk Glun 2 và Đăk Glun 3 tại văn bản số 08/2020/CK-ĐGL ngày 16/3/2020 (triển khai dự án đúng tiến độ; hoàn thành các thủ tục điều chỉnh dự án (về giảm quy mô diện tích đất, báo cáo đánh giá tác động môi trường,...); đồng thời, bóc tách đối với diện tích có rừng để đảm bảo tuân thủ các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 22/7/2016 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020) và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trường hợp Nhà đầu tư vi phạm một trong những nội dung của Bản cam kết (Văn bản số 08/2020/CK-ĐGL ngày 16/3/2020) và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

2. Nhà đầu tư phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (hàng tháng, hàng quý, hàng năm) cho Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại Điều 71, Luật Đầu tư năm 2014.

3. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND huyện Tuy Đức và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn Nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đăk Nông và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Quyết định này được lập thành 02 (hai) bản gốc; 01 bản cấp cho Nhà đầu tư, 01 bản lưu tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các Sở: XD, CT, TN&MT, Sở NN&PTNT;
- Cục Thuế tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- Website Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Tuy Đức;
- Các d/c Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, KTDN (Ph).



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Tuấn Anh