

Số: **455** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **03** tháng **4** năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh một số gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường tránh thao trường và đường tái định canh cho hộ gia đình bị giải tỏa xây dựng thao trường tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường tránh thao trường và đường tái định canh cho hộ gia đình bị giải tỏa xây dựng thao trường tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Đường tránh thao trường và đường tái định canh cho hộ gia đình bị giải tỏa xây dựng thao trường tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Công văn số 977/UBND-KTN ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc xử lý vướng mắc liên quan đến dự án Đường tránh thao



trường và đường giao thông khu tái định canh cho hộ gia đình bị giải tỏa xây dựng thao trường tổng hợp của lực lượng vũ trang huyện Krông Nô;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 35/TTr-QLDA ngày 06/3/2020 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 63/BC-SKH-GS&TTr ngày 23/3/2020 về điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường tránh thao trường và đường tái định canh cho hộ gia đình bị giải tỏa xây dựng thao trường tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh một số gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường tránh thao trường và đường tái định canh cho hộ gia đình bị giải tỏa xây dựng thao trường tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh; tổng giá trị các gói thầu điều chỉnh là 16.860.290.000 (Mười sáu tỷ, tám trăm sáu mươi triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng); nội dung cụ thể tại phụ lục kèm theo.

Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô (Chủ đầu tư):

- Phải lựa chọn gói thầu quan trọng để đấu thầu qua mạng theo đúng quy định hiện hành; Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác nội dung tại Tờ trình số 35/TTr-QLDA ngày 06/3/2020. Giá gói thầu tại biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu chỉ là giá trị tạm tính, Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 35 Luật Đấu thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu để làm cơ sở xét thầu.

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Báo cáo kết quả sau khi lựa chọn được nhà thầu trúng thầu theo đúng quy định về UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, theo dõi.

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND huyện Krông Nông; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *mk*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN (MNC).

3



Trần Xuân Hải



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

Dự án: Đường tránh thao trường và đường tái định cư bị giải tỏa xây dựng thao trường tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

I. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt (tại Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông):

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
3	Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình (giai đoạn I)	8.839.372.000	Ngân sách tỉnh và nguồn vốn đối ứng ngân sách huyện để giải phóng mặt bằng	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III, IV/2019	Trọn gói	24 tháng	
4	Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình (giai đoạn I)	20.948.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2019	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh Bảo hiểm	
Tổng giá trị các gói thầu đã được phê duyệt:		8.860.320.000							

II. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh:

DVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
3	Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình	16.817.219.000	Ngân sách tỉnh và nguồn vốn đối ứng ngân sách huyện để giải phóng mặt bằng	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý II, III/2020	Trọn gói	24 tháng	
4	Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình	43.071.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2020	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh Bảo hiểm	
Tổng giá trị các gói thầu được phê duyệt điều chỉnh:		16.860.290.000							

Yêu cầu Chủ đầu tư trong năm 2020:

- a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù;
- b) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

