

Số: **530**/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **20** tháng 4 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khắc phục sự cố nâng cấp đảm bảo an toàn công trình Hồ Thôn 2, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song (Hạng mục: Tràn xả lũ, cống lấy nước)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 1922/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra;*

*Xét Quyết định số 73/QĐ-SNN ngày 27/3/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Khắc phục sự cố nâng cấp đảm bảo an toàn công trình Hồ Thôn 2, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song (Hạng mục: Tràn xả lũ, cống lấy nước);*

*Theo đề nghị của Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 15/TTr-KTTL ngày 30/3/2020 và Báo cáo thẩm định số 78/BC-SKH-GS&TTr ngày 13/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Khắc phục sự cố nâng cấp đảm bảo an toàn công trình Hồ Thôn 2, xã Trường Xuân, huyện Đắk

Song (Hạng mục: Tràn xả lũ, công lấy nước), với tổng giá trị là 4.379.649.000 đồng (Bốn tỷ, ba trăm bảy mươi chín triệu, sáu trăm bốn mươi chín nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

## **Điều 2.**

1. Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh (Chủ đầu tư):

Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phân khai, quản lý, sử dụng nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 15/TTr-KTTL ngày 30/3/2020. Cập nhật lại giá gói thầu theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 35 của Luật Đấu thầu năm 2013 trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu để làm cơ sở xét thầu.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 78/BC-SKH-GS&TTr ngày 13/4/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *nuv*

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).

4

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*

**Trần Xuân Hải**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Khắc phục sự cố nâng cấp đảm bảo an toàn công trình Hồ Thôn 2, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song**  
(Hạng mục: Tràn xả lũ, cống lấy nước)

(Kèm theo Quyết định số **530** /QĐ-UBND ngày **20** /4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)



STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú	
1	Thi công xây dựng công trình	Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương năm 2019	4.159.404.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý II/2020	Trọn gói	210 ngày		
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng		108.061.000	Chỉ định thầu		Quý II/2020	Trọn gói	Theo tiến thi công công trình		
3	Tư vấn kiểm toán		85.148.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	30 ngày		
4	Bảo hiểm công trình		27.036.000	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý II/2020	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm		
<b>Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:</b>							<b>4.379.649.000 đồng</b>			

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*