

Số: **666**/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **14** tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Sửa chữa, xây dựng khu nhà làm việc và truyền
thống – Thư viện Công an tỉnh Đắk Nông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính Phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, xây dựng khu nhà làm việc và truyền thống - Thư viện Công an tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, xây dựng khu nhà làm việc và truyền thống - Thư viện Công an tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Ngân sách nhà nước năm 2019;

Xét Quyết định số 209/QĐ-SXD ngày 30/10/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, xây dựng khu nhà làm việc và truyền thống - Thư viện Công an tỉnh Đắk Nông;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 56/TTr-CAT-PH10 ngày 23/4/2020 và Báo cáo thẩm định số 101/BC-SKH-



(Handwritten signature)

GS&TTr ngày 06/5/2020 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông về việc thẩm định bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, xây dựng khu nhà làm việc và truyền thống - Thư viện Công an tỉnh Đắk Nông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung công trình: Sửa chữa, xây dựng khu nhà làm việc và truyền thống - Thư viện Công an tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị là 108.728.000 đồng (Một trăm linh tám triệu, bảy trăm hai mươi tám nghìn đồng chẵn), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Công an tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư): chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phân khai, quản lý, sử dụng nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 101/BC-SKH-GS&TTr ngày 21/4/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *mv*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN_(T).

4

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Công trình: Sửa chữa, xây dựng khu nhà làm việc và truyền thống - Thư viện Công an tỉnh Đắk Nông
(Kèm theo Quyết định số **666** /QĐ-UBND ngày **19** tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)



ĐVT: Đồng

I. Biểu kế hoạch đấu thầu bổ sung:

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn kiểm toán	Ngân sách tỉnh	108.728.000	Chỉ định thầu		Quý II/2020	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt bổ sung:			108.728.000 đồng					