

Số: **657**/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **13** tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo,
sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính Phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 nguồn ngân sách địa phương (từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2019);

Xét Quyết định số 38/QĐ-SXD ngày 16/3/2020 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 401/TTr-VPUBND ngày 07/5/2020 và Báo cáo thẩm định số 102/BC-SKH-GS&TTr ngày 11/5/2020 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị là 3.484.578.000 đồng (Ba



Handwritten signature or mark.

tỷ, bốn trăm tám mươi bốn triệu, năm trăm bảy mươi tám nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh (Chủ đầu tư): chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phân khai, quản lý, sử dụng nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 102/BC-SKH-GS&TTr ngày 11/5/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *ml*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN(Tr).

3

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông)



Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	14.149.000	Ngân sách tỉnh (từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2019)	Chi định thầu		Quý II/2020	Trọn gói	30 ngày	
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng, giám sát thi công lắp đặt thiết bị	96.803.000		Chi định thầu		Quý II/2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	
3	Bảo hiểm công trình	2.250.000		Chi định thầu		Quý II/2020	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm	
4	Kiểm toán	59.093.000		Chi định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	30 ngày	
5	Xây lắp	2.812.283.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2020	Trọn gói	180 ngày	
6	Thiết bị	500.000.000		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2020	Trọn gói	60 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu:		3.484.578.000	<i>(Ba tỷ, bốn trăm tám mươi bốn triệu, năm trăm bảy mươi tám nghìn đồng)</i>						

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, đáp ứng về số lượng, đáp ứng về số lượng, loại gói thầu và giá trị gói thầu theo đúng quy định tại Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không hoàn trả. *h*