

Số: 852/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 17 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển sang mục đích khác

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 15/2/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch trồng rừng tập trung và trồng rừng thay thế năm 2020 (Đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển sang mục đích khác, địa điểm trồng rừng: Tại Lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa;

Căn cứ Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phân bổ và giao kế hoạch vốn trồng rừng thay thế hàng năm đối với dự án giao trong năm 2020 (Đợt 1);

Xét đề nghị của Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa tại Tờ trình số 10/TTr-BQL ngày 28/5/2020 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 135/BC-SKH-GS&TTr ngày 09/6/2020 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển sang mục đích khác.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển sang mục đích khác, với tổng giá trị các gói thầu là 619.629.811 đồng (Sáu trăm mười chín triệu, sáu trăm hai mươi chín nghìn, tám trăm mười một đồng); nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo.

Điều 2.

1. Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo thực hiện công việc hiệu quả, đúng quy trình và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung trong kết quả thẩm định tại Báo cáo số 135/BC-SKH-GS&TTr ngày 09/6/2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN (MNC).

3

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trương Thanh Tùng



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển sang mục đích khác

(Ban hành kèm theo Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)



Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Mua cây giống	286.031.460	Từ nguồn vốn của chủ dự án thủy điện nộp vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Nông để trồng rừng thay thế (Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 25/5/2020).	Chỉ định thầu		Quý II, III/2020	Trọn gói	30 ngày	
2	Mua phân bón, thuốc chống mối	184.636.660		Chỉ định thầu		Quý II, III/2020	Trọn gói	60 ngày	
3	Biên báo rừng trồng	24.457.596		Chỉ định thầu		Quý II, III/2020	Trọn gói	30 ngày	
4	Tư vấn giám sát thi công	124.504.095		Chỉ định thầu		Quý II, III/2020	Trọn gói	Theo tiến độ trồng rừng	
Tổng giá trị các gói thầu:		619.629.811	<i>(Sáu trăm mười chín triệu, sáu trăm hai mươi chín nghìn, tám trăm mười một đồng)</i>						