

Số: 1120/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 31 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án:
Sửa chữa, nâng cấp Tỉnh lộ 1**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án: Nâng cấp, sửa chữa Tỉnh lộ 1;

Căn cứ Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 30/07/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa Tỉnh lộ 1;

Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp tại Tờ trình số 42/TTr-BQLDA ngày 15/7/2020 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 175/BC-SKH-GS&TTr ngày 23/7/2020 về bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, sửa chữa Tỉnh lộ 1.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, sửa chữa Tỉnh lộ 1, với tổng giá trị các gói thầu là: **46.498.286.000 đồng** (Bốn



✓

mười sáu tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu, hai trăm tám mươi sáu nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng, hiệu quả dự án và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện nghiêm Chi thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung đã đề xuất nêu trên; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND các huyện: Đắk R'lấp, Tuy Đức và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *ruv*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN (MNC).

3



Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Dự án: Nâng cấp, sửa chữa Tỉnh lộ 1

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung:

ĐVT: đồng

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Gói thầu số 12: Xây dựng công trình đoạn Km 17+650÷Km 26+850 và đoạn Km 29+800 ÷ Km 31+500	45.288.119.000	Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương bố trí giai đoạn 2016-2020 là: 20 tỷ đồng; Nguồn vốn tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2018 bố trí năm 2019 là: 20 tỷ đồng; Nguồn vốn tăng thu và tiết kiệm chi giai đoạn 2019 - 2020 là 50 tỷ đồng (Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông)	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III, IV/2020	Theo đơn giá điều chỉnh	15 tháng	
2	Gói thầu số 10: Tư vấn khảo sát bước thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán bổ sung	420.000.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2020	Trọn gói	30 ngày	
3	Gói thầu số 11: Tư vấn lập thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán bổ sung	477.479.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2020	Trọn gói	30 ngày	
4	Gói thầu số 14: Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông	200.000.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2020	Trọn gói	90 ngày	
5	Gói thầu số 13: Bảo hiểm xây dựng công trình đoạn Km 17+650 ÷ Km 26+850 và đoạn Km 29+800 ÷ Km 31+500	112.688.000		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III, IV/2020	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh Bảo hiểm	
Tổng giá trị các gói thầu:		46.498.286.000							

(Bốn mươi sáu tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu, hai trăm tám mươi sáu nghìn đồng)

Yêu cầu Chủ đầu tư lựa chọn quan trọng để đấu thầu qua mạng, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

(Chữ ký)