

Số: **1077**/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **24** tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điều 1, Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước



năm 2020;

Xét Quyết định số 86/QĐ-STTTT ngày 09/7/2020 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Thiết kế chi tiết và dự toán dự án Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 45/TTr-STTTT ngày 10/7/2020 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 172/BC-SKH-GS&TTr ngày 20/7/2020 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị các gói thầu là: **31.064.355.103 đồng** (Ba mươi một tỷ, không trăm sáu mươi bốn triệu, ba trăm năm mươi lăm nghìn, một trăm lẻ ba đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Thông tin và Truyền thông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng, mục tiêu dự án, đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật, định hướng, xu thế phát triển công nghệ theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch



và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *mb*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN (MNC).

3



CHỦ TỊCH

Nguyễn Bón



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu	93.639.590	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	15 ngày/ 01 nội dung công việc
2	Thiết bị	30.344.154.578	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	11 tháng
3	Giám sát thi công	433.071.507	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	11 tháng
4	Tư vấn kiểm toán	193.489.428	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu:		31.064.355.103 đồng	(Ba mươi một tỷ, không trăm sáu mươi bốn triệu, ba trăm năm mươi lăm nghìn, một trăm lẻ ba đồng)					

Yêu cầu Chủ đầu tư trong năm 2020:

- a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù;
- b) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh. 