

Số: *1172*/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày *10* tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Nam Xuân, huyện Krông Nô

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn ngân hàng thế giới (WB) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao vốn thông báo sau, nguồn vốn nước ngoài ODA năm 2020 (đợt 1);

Xét Quyết định số 179/QĐ-SNN ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Nam Xuân, huyện Krông Nô;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô tại Tờ trình số 149/TTr-BQL ngày 16 tháng 7 năm 2020 và Báo cáo thẩm định số 191/BC-SKH-GS&TTr ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:



h

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, với tổng giá trị là 6.053.446.000 đồng (*Sáu tỷ, không trăm năm mươi ba triệu, bốn trăm bốn mươi sáu nghìn đồng*); nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô (Chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; phân khai, quản lý, sử dụng nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 149/TTr-BQL ngày 16/7/2020.

- Phải đảm bảo có mặt bằng thi công và tổ chức quản lý, vận hành công trình nêu trên trước khi khởi công công trình theo đúng các văn bản đã chỉ đạo của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về kết quả thẩm định của đơn vị tại Báo cáo thẩm định số 191/BC-SKH-GS&TTTr ngày 03/8/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Krông Nô; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *mv*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm HCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTTH, KTN(N).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Nam Xuân, huyện Krông Nô

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Rà phá bom mìn, vật nổ	173.901.000	Ngân sách Trung ương (Vốn vay Ngân hàng Thế giới WB: 5.920 triệu đồng; Ngân sách tỉnh: 740 triệu đồng; Vốn đối ứng từ ngân ngân sách xã và vốn huy động của nhân dân 740 triệu đồng)	Chi định thầu		Quý III/2020	Trọn gói	60 ngày	
2	Xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị	5.652.141.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	400 ngày	
3	Tư vấn giám sát thi công, lắp đặt thiết bị	132.207.000		Chi định thầu		Quý III/2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công, lắp đặt	
4	Bảo hiểm công trình	11.318.000		Chi định thầu		Quý III/2020	Trọn gói	Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm	
5	Kiểm toán	83.879.000		Chi định thầu		Quý III/2021	Trọn gói	60 ngày	
Tổng giá trị gói thầu:		6.053.446.000							

(Sáu tỷ, không trăm năm mươi ba triệu, bốn trăm bốn mươi sáu nghìn đồng)

th

ML