

Số: *M58*/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày *05* tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Km3+00 -:- Km35+00 Tỉnh lộ 3, huyện Krông Nô**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Xét Quyết định số 22/QĐ-QBTĐB ngày 29/10/2019 của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Đắk Nông về việc phân bổ nguồn kinh phí dự phòng năm 2019; Quyết định số 02/QĐ-QBTĐB ngày 17/2/2020 của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh danh mục, bổ sung vốn công trình bảo trì đường bộ tại Quyết định số 22/QĐ-QBTĐB ngày 29/10/2019 của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Đắk Nông;

Xét Quyết định số 1328/QĐ-SGTVT ngày 15/7/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Km3+00 -:- Km35+00 Tỉnh lộ 3, huyện Krông Nô;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 396/TTr-QLDA ngày 16/7/2020 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 187/BC-SKH-GS&TTr ngày 03/8/2020 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Km3+00 -:- Km35+00 Tỉnh lộ 3, huyện Krông Nô.



Handwritten signature

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Km3+00 -:- Km35+00 Tỉnh lộ 3, huyện Krông Nông, với tổng giá trị các gói thầu là **4.755.106.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn tỷ, bảy trăm năm mươi lăm triệu, một trăm lẻ sáu nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư): Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, tiến độ công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phân khai, quản lý, sử dụng nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 187/BC-SKH-GS&TTTr ngày 03/8/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Krông Nông; Giám đốc Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *mv*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN(TT).



Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Km3+00 - Km35+00 Tỉnh lộ 3, huyện Krông Nô

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Xây lắp công trình	4.563.622.000	Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Đắk Nông	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	120 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công	138.289.000		Chỉ định thầu		Quý III/2020	Trọn gói	120 ngày
3	Kiểm toán công trình	53.195.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu:						4.755.106.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, bảy trăm năm mươi lăm triệu, một trăm lẻ sáu nghìn đồng)		

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu quan trọng để lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, đáp ứng về số lượng, loại gói thầu và giá trị gói thầu theo đúng quy định tại Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không hoàn trả.

(Handwritten signature)