

Số: 98/QĐ-SKH

Đắk Nông, ngày 13 tháng 8 năm 2020

### **QUYẾT ĐỊNH**

Về việc chấp thuận giãn tiến độ đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Đắk Sor 2 của Công ty Cổ phần Phú Lâm

#### **GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh) số 1763800403, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông cấp chứng nhận thay đổi lần thứ 01 ngày 12/02/2018;

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Đắk Sor 2 của Công ty Cổ phần Phú Lâm;

Căn cứ văn bản đề nghị giãn tiến độ đầu tư và hồ sơ kèm theo của Công ty Cổ phần Phú Lâm ngày 01/8/2020;

Xét đề nghị của Trường phòng Kinh tế đối ngoại tại văn bản báo cáo ngày 12 tháng 8 năm 2020,

#### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chấp thuận đề nghị giãn tiến độ đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Đắk Sor 2 của Công ty Cổ phần Phú Lâm; được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh) số 1763800403, chứng nhận thay đổi lần thứ 01 ngày 12/02/2018; được UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 24/01/2019.

**Điều 2.** Tiến độ thực hiện dự án sau khi được chấp thuận giãn tiến độ như sau:

Thời gian hoàn thiện dự án và đưa vào sử dụng đến hết tháng 02/2022.

Yêu cầu Công ty Cổ phần Phú Lâm có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm hoàn thành và đưa vào hoạt động. Quá thời hạn nêu trên, dự án vẫn chưa hoàn thành đi vào hoạt động, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư. Mọi tổ thất liên quan đến dự án Nhà đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm, cơ quan có thẩm quyền không xem xét giải quyết.

Nhà đầu tư phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình thực hiện dự án đầu tư bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, giám sát theo quy định của Luật Đầu tư.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được lập thành 02 (hai) bản gốc; 01 bản cấp cho nhà đầu tư, 01 bản lưu tại Cơ quan đăng ký đầu tư./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các Sở: XD, CT, TN&MT;
- Cục thuế tỉnh;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- Website Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các huyện: Đắk Mil, Krông Nô;
- UBND xã Liông Sơn, huyện Đắk Mil;
- UBND xã Nam Xuân, huyện Krông Nô;
- Lãnh đạo Sở;
- TT HCC;
- Lưu: VT, KTĐN (Kh).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Dương**