

Số: 1219/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 14 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Kè bảo vệ dân cư và vùng trọng điểm sản xuất lương thực dọc sông Krông Nô (giai đoạn 1)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Công văn số 9849/BKHĐT-TH ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho một số bộ, địa phương thực hiện dự án cấp bách;

Căn cứ Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Kè bảo vệ dân cư và vùng trọng điểm sản xuất lương thực dọc sông Krông Nô (Giai đoạn 1);

Theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 45/TTr-BQL ngày 06 tháng 8 năm 2020 và Báo cáo thẩm định số 204/BC-SKH-GS&TTr ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Kè bảo vệ dân cư và vùng trọng điểm sản xuất lương thực dọc sông Krông Nô (giai đoạn 1), với tổng giá trị là 33.944.946.000 đồng (Ba mươi ba tỷ, chín trăm bốn mươi bốn triệu, chín trăm bốn mươi sáu nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



[Handwritten signature]

Điều 2.

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện đúng theo Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phân khai, quản lý, sử dụng nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định, hiệu quả, an toàn và không gây nợ đọng vốn; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 45/TTr-BQL ngày 06/8/2020.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý của kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 204/BC-SKH-GS&TTr ngày 10/8/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *nrz*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- UBMTTQVN tỉnh và huyện Krông Nô;
- UBND huyện Krông Nô;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).

10



Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Kè bảo vệ dân cư và vùng trọng điểm sản xuất lương thực dọc sông Krông Nô (giai đoạn 1)
(Kèm theo Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 18/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
01	Gói thầu số 05NV-TK-KKN: Tư vấn lập đề cương nhiệm vụ khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	14.903.000	Nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 (Công văn số 9849/BKHĐT-TH ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)	Chỉ định thầu		Quý III, IV năm 2020	Trọn gói	10 ngày	
02	Gói thầu số 06TV-KS-KKN: Tư vấn khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	496.781.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV năm 2020	Trọn gói	30 ngày	
03	Gói thầu số 07TV-TK-KKN: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	874.629.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III, IV năm 2020	Trọn gói	20 ngày	
04	Gói thầu số 08TV-TTTrTK-KKN: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	92.987.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV năm 2020	Trọn gói	10 ngày	
05	Gói thầu số 09TV-TĐCM-KKN: Tư vấn trích đo giải thửa, cắm mốc giải phóng mặt bằng	137.297.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV năm 2020	Trọn gói	30 ngày	
06	Gói thầu số 10TV-ĐBCT-KKN: Lập phương án chi tiết bồi thường, giải phóng mặt bằng	88.915.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV năm 2020	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	
07	Gói thầu số 11TV-KHBVMT-KKN: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	100.000.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV năm 2020	Trọn gói	20 ngày	



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
08	Gói thầu số 12TV-MHTL-KKN: Thí nghiệm mô hình thủy lực	488.407.000	Nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 (Công văn số 9849/BKHĐT-TH ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)	Chỉ định thầu		Quý III, IV năm 2020	Trọn gói	30 ngày	
09	Gói thầu số 13TV-PAKT-KKN: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	4.181.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV năm 2020	Trọn gói	10 ngày	
10	Gói thầu số 14TC-RPBM-KKN: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	126.703.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV năm 2020	Trọn gói	30 ngày	
11	Gói thầu số 15TC-XD-KKN: Thi công xây dựng	30.994.362.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III, IV năm 2020	Theo đơn giá cố định	360 ngày	
12	Gói thầu số 16PTV-BH-KKN: Bảo hiểm công trình	316.142.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV năm 2020	Trọn gói	Theo Luật KD Bảo hiểm	
13	Gói thầu số 17TV-KT-KKN: Kiểm toán	209.639.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV năm 2020	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt: 33.944.946.000 đồng.									

