

Số: 1218/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 14 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp tuyến đường giao thông nội vùng thuộc dự án Ổn định dân di cư tự do xã Đắk N'Drót, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Công văn số 9849/BKHĐT-TH ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho một số bộ, địa phương thực hiện dự án cấp bách;

Xét Quyết định số 395/QĐ-SNN ngày 23/7/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp tuyến đường giao thông nội vùng thuộc dự án Ổn định dân di cư tự do xã Đắk N'Drót, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1);

Theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 40/TTr-BQL ngày 23 tháng 7 năm 2020 và Báo cáo thẩm định số 199/BC-SKH-GS&TTr ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp tuyến đường giao thông nội vùng thuộc dự án Ổn định dân di cư tự do xã Đắk N'Drót, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1), với tổng giá trị là 8.734.689.000



Handwritten signature or mark.

đồng (Tám tỷ, bảy trăm ba mươi bốn triệu, sáu trăm tám mươi chín nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện theo đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phân khai, quản lý, sử dụng nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định, không gây nợ đọng vốn và góp ý của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1264/SGTVT-KT&KCHT ngày 09/7/2020; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 40/TTr-BQL ngày 23/7/2020.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý của kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 199/BC-SKH-GS&TTr ngày 10/8/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *mv*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- UBMTTQVN tỉnh, huyện Đắk Mil;
- UBND huyện Đắk Mil;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).

4



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp tuyến đường giao thông nội vùng thuộc dự án Ôn định dân cư tự do xã Đăk N'Drót, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông (giai đoạn 1)
 (Kèm theo Quyết định số **1218/QĐ-UBND** ngày **14/8/2020** của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Gói thầu 01XL: Thi công xây dựng	8.663.830.000	Nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 (Công văn số 9849/BKHDĐT-TH ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III, IV năm 2020	Trọn gói	180 ngày	
2	Gói thầu 05TV-KT: Kiểm toán độc lập	70.859.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV năm 2020	Trọn gói	120 ngày	

Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt: 8.734.689.000 đồng.

Handwritten signature in blue ink.