

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cao năng lực cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công, ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, ngày 25/3/2015 của Chính phủ, về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ, về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP, ngày 05/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD, ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng, quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cao năng lực cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông (chủ đầu tư) tại Tờ trình số 23/TTr-SKH-CN ngày 25/7/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng: Nâng cao năng lực cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông và đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông tại tờ trình số 1119/TTr-SXD, ngày 16/8/2017,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cao năng lực cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông, với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung khoản 7, Điều 1 (mới): Phương án xây dựng phân chia thành 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng các hạng mục Trụ sở làm việc; nhà thường trực; nhà để xe; nhà lưới công nghệ thủy canh; nhà lưới điều chỉnh độ ẩm; bể nước ngầm 35m<sup>3</sup>; trạm xử lý nước thải 2,5m<sup>3</sup>/ngày đêm; nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm công nghệ; san nền, kè đá, taluy, công, tường rào, sân đường nội bộ, hạ tầng kỹ thuật khác; thiết bị đi kèm xây lắp; thiết bị văn phòng; đào tạo nguồn nhân lực;

- Giai đoạn 2: Đầu tư thiết bị chuyên dụng; nguyên vật liệu (hóa chất);

2. Điều chỉnh, bổ sung khoản 10, Điều 1 (mới):

Tổng mức đầu tư: 33.448.115.000 (Bằng chữ: Ba mươi ba tỷ, bốn trăm bốn mươi tám triệu, một trăm mười lăm ngàn ngàn đồng). Phân chia thành 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: 26.157.991.000 (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu, chín trăm chín mươi một ngàn đồng). Trong đó:

+ Chi phí xây dựng	:	15.870.000.000	đồng
+ Chi phí thiết bị	:	3.724.325.000	đồng
+ Chi phí quản lý dự án	:	414.224.000	đồng
+ Chi phí tư vấn đầu tư	:	1.259.339.000	đồng
+ Chi phí khác	:	2.505.716.000	đồng
+ Chi phí dự phòng	:	2.384.387.000	đồng

- Giai đoạn 2: 7.290.124.000 (Bằng chữ: Bảy tỷ, hai trăm chín mươi triệu, một trăm hai mươi bốn ngàn đồng). Trong đó:

+ Chi phí thiết bị	:	6.349.858.000	đồng
+ Chi phí quản lý dự án	:	134.236.000	đồng
+ Chi phí tư vấn đầu tư	:	61.911.000	đồng
+ Chi phí khác	:	79.600.000	đồng
+ Chi phí dự phòng	:	664.519.000	đồng

3. Điều chỉnh, bổ sung Khoản 13, Điều 1 (mới): Thời gian thực hiện dự án phân chia thành 02 giai đoạn. Trong đó:

- Giai đoạn 01: Năm 2016 - 2018;

- Giai đoạn 02: Năm 2019;

4. Các nội dung khác:

- Thiện hiện theo Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông;

- Việc sử dụng chi phí dự phòng, chủ đầu tư thực hiện theo quy định hiện hành.

**Điều 2.** Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này và quản lý đầu





tư, xây dựng đảm bảo chất lượng công trình, hiệu quả của dự án và tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

- Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về kết quả thẩm định do đơn vị thực hiện;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tham mưu bố trí nguồn vốn theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Công TTĐT, CNXD(Tr).

06

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bôn

